

PLÁN HODNOCENÍ O430

na roky 2007 - 2013

Aktualizace listopad 2013

OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. PLÁN HODNOCENÍ	5
2.1. ŘÍDÍCÍ STRUKTURY ODPOVĚDNÉ ZA HODNOCENÍ	6
2.1.1. Pracovní skupina pro evaluaci	6
2.1.2. Schvalování a revize plánu hodnocení	6
2.1.3. Realizace jednotlivých hodnotících aktivit	7
2.2. OBSAHOVÁ NÁPLŇ PLÁNU HODNOCENÍ O430 2007-2013	8
2.2.1. Evaluace implementace OPD 2007-2013 a OPI/FS 2004-2006	8
2.2.2. Příprava pro plánovací období 2014-2020	8
2.2.3. Rozvoj evaluační kapacity	9
2.3. ČASOVÝ PLÁN EVALUAČNÍCH AKTIVIT	10
2.4. PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE	11
2.5. NAVRHOVANÉ AKTIVITY PLÁNU HODNOCENÍ	13
2.5.1. Evaluace implementace OPD 2007-2013 a OPI/FS 2004-2006	13
2.5.1.1. Strategická hodnocení	13
2.5.1.2. Operativní a tematická hodnocení	14
2.5.2. Příprava pro plánovací období 2014-2020	15
2.5.3. Rozvoj evaluační kapacity	17
3. EVALUAČNÍ PLÁN NA ROK 2012	19
3.1. INDIKATIVNÍ POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT	19
3.1.1. Aktivity v oblasti strategických evaluací	19
3.1.2. Aktivity v oblasti operativních a tematických evaluací	20
3.2. ČASOVÝ PLÁN AKTIVIT A PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ ZDROJE	20
4. SEZNAM ZKRATEK	22

1. ÚVOD

Předkládaný materiál „Plán hodnocení O 430 na roky 2007-2013“ slouží v rámci OP Doprava (OPD) jako osnova pro plnění povinnosti hodnocení. Hodnocení OP je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 1260/2006 (dále jen „Obecné nařízení“), v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny NOK. Za zajištění hodnocení je odpovědný Řídící orgán OPD.

Cílem hodnocení je dle čl. 47 odst. 1 Obecného nařízení:

- zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky,
- zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu,
- zkoumání specifických strukturálních problémů České republiky a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu.

Podle čl. 47 odst. 2 Obecného nařízení mohou být hodnocení:

- strategické povahy za účelem posouzení vývoje programu ve vztahu k prioritám,
- operativní povahy za účelem podpory monitorování operačního programu.

Podle čl. 48 odst. 2 a 3 Obecného nařízení se jedná o:

- hodnocení předběžné (ex-ante) operačních programů - pro zlepšení připravovaných programovacích dokumentů,
- průběžné hodnocení v průběhu implementačního období (na základě zkušeností z minulých období nahrazuje hodnocení střednědobé, tzv. mid-term evaluaci), které je nutné, zejména pokud monitorování odhalí významný odklon od stanovených cílů nebo je-li podán návrh na podstatnou revizi operačního programu podle čl. 33 obecného nařízení.

Pro účely plnění požadavků čl. 29 odst. 2 Obecného nařízení je pak možno realizovat souhrnné hodnocení pro strategické zprávy.

Základní povinnosti při hodnocení OP jsou:

- sestavování, realizace, aktualizace a vyhodnocování plánu hodnocení OP (ve vazbě na plán hodnocení NSRR vytvořený NOK),
- zajištění hlavních evaluací (ex-ante, průběžné - operativní a strategické),
- poskytování zdrojů a údajů pro provádění hodnocení a využití údajů a informací z monitorovacího systému pro průřezové hodnocení prováděné a organizované NOK zejména však pro strategické zprávy 2009 a 2012 (čl. 29 odst. 2) a pro ex-post hodnocení prováděné EK,
- aktivní vzájemná spolupráce s evaluátory a pracovníky hodnocení na národní úrovni (s Evaluační jednotkou NSRR), na různých úrovních implementace OP a na různých úrovních implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice,
- povinnost uveřejňování výsledků hodnocení, a to v souladu s požadavky odst. 3 článku 47 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Předkládaná aktualizace Plánu hodnocení OPD odráží aktuální Evaluační plán NSRR a specifikuje jednotlivé aktivity evaluace OPD na roky 2013 a 2014. Oproti předpokladům došlo u některých evaluačních projektů k výraznějšímu zpoždění, což sice na jednu stranu limituje využití jejich závěrů pro přípravu Operačního programu Doprava 2014-2020, na druhou stranu však mohou být zejména při hodnocení dopadů konkrétních projektů na regionální rozvoj (evaluační projekt Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů) výsledky průkaznější a to zejména z toho důvodu, že řada efektů jednotlivých projektů se naplno projeví až po určité době. Aktualizace Plánu hodnocení OPD rovněž reaguje na skutečnost, že některé zamýšlené evaluace již nejsou potřebné, resp. že odpovědi na hlavní evaluační otázky těchto evaluačních projektů se podařilo zajistit v rámci jiných evaluací (event. analýz) a proto byly tyto evaluace z Plánu hodnocení OPD vyškrtnuty, případně byly modifikovány. Hlavním cílem prováděných úprav Plánu hodnocení OPD je maximalizovat přínos jednotlivých evaluací pro úspěšnou přípravu a realizaci programového období 2014-2020 v souladu s aktuálním harmonogramem přípravy budoucího programového období na národní úrovni, který předpokládá schválení a zahájení realizace Operačního programu Doprava v první polovině roku 2014. Přitom je potřeba vnímat skutečnost, že závěry některých evaluací nebudou tolik potřeba ve fázi přípravy a vyjednávání programového dokumentu, ale spíše až ve fázi přípravy a schvalování jednotlivých projektů.

2. PLÁN HODNOCENÍ

Prvním krokem přípravy evaluačního procesu bylo sestavení plánu hodnocení, jehož cílem je zlepšení řízení operačního programu v různých fázích implementace a zlepšení evaluační kapacity.

Do plánu hodnocení jsou začleněny evaluační aktivity zaměřené na zlepšení strategie a řízení realizace pomoci, zejména strategická hodnocení včetně součinnosti při hodnocení pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 Obecného nařízení realizovaném Evaluační jednotkou NSRR (dále jen „EJ“), operativní a tematická hodnocení a hodnocení ex-ante pro příští programové období. Plán rámcově počítá s hodnoceními ad-hoc. Některá hodnocení typu ad-hoc, jejichž provedení se s vysokou pravděpodobností ukáže v budoucnu jako nezbytná, lze přímo zařadit do hodnotících aktivit. Plán také počítá se spoluprací s Evropskou komisí na přípravě evaluace ex-post. Své místo v evaluačním plánu mají rovněž aktivity směřující k optimalizaci evaluační kapacity. Hlavní položky plánu hodnocení jsou průběžně diskutovány s EJ.

.

Plán hodnocení obsahuje:

- specifikaci řídicí struktury odpovědné za hodnocení;
- indikativní časový plán evaluačních aktivit;
- plánované finanční zdroje;
- mechanismus možné revize plánu hodnocení.

Roční konkretizace plánu hodnocení obsahuje upřesnění obsahu jednotlivých aktivit a jejich rozpracování v podrobnosti na úrovni evaluačních projektů:

- plánované finanční zdroje (s rezervou pro hodnocení ad-hoc ap.);
- indikativní (měsíční) harmonogram evaluačních aktivit.

Hodnotící plány operačních programů se po projednání v Pracovní skupině pro evaluaci, po projednání příslušnými monitorovacími výbory a po schválení stávají součástí souboru plánovaných evaluačních aktivit NSRR koordinovaných EJ.

Plnění plánu hodnocení se vyhodnocuje v ročních intervalech. Informace o plnění hodnotícího plánu OPD jsou součástí zpráv o realizaci OPD, předkládaných ke konci roku.

2.1. ŘÍDÍCÍ STRUKTURY ODPOVĚDNÉ ZA HODNOCENÍ

2.1.1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO EVALUACI

Pracovní skupina pro evaluaci (PS) funguje jako jeden z pracovních orgánů Národního orgánu pro koordinaci (NOK). Pracovní skupinu tvoří zástupci a zástupkyně řídicích orgánů sektorových a regionálních operačních programů, EJ, platebního orgánu a případně dalších zainteresovaných subjektů. Pracovní skupina připomínkuje plán hodnocení a jeho roční aktualizaci. Vzájemná výměna informací mezi odd. analýz a monitorování MMR a evaluačními pracovišti OP umožňuje provázanost jednotlivých evaluačních aktivit. PS pro evaluaci koordinuje MMR.

Pracovní skupina projednává:

- přípravu plánu hodnocení;
- aktualizaci plánu hodnocení pro další rok;
- postup přípravy realizace evaluačních aktivit a významných projektů;
- vytváření vnitřní kapacity pro evaluaci;
- věcnou přípravu realizace plánu hodnocení.

Vzájemná komunikace mezi EJ (nacházející se na MMR) a evaluačními pracovníky OP je zásadní pro úspěšnou realizaci evaluačních projektů, pro šíření evaluačních doporučení a pro jejich konečné zapracování. Začlenění zástupců ŘO do odborných skupin rozšiřuje úhel pohledu na zadání, průběh i závěrečná doporučení projektu a umožňuje, aby přitom byly zahrnuty evaluační potřeby ŘO. Zároveň je rozšířena spoluzodpovědnost ŘO za kvalitu výstupů projektu a jejich adekvátní využití.

2.1.2. SCHVALOVÁNÍ A REVIZE PLÁNU HODNOCENÍ

Pro programové období 2007-2013 ŘO zajišťuje hodnocení, které se provádí v souladu s hlavou IV kapitolou I nařízení Rady (ES) č.1083/2006, přičemž postupuje dle Manuálu pracovních postupů O 430.

Prvním krokem přípravy evaluačního procesu bylo sestavení plánu hodnocení, který navazuje na Evaluační plán NSRR. Tento plán hodnocení obsahuje především účel hodnocení, harmonogram a finanční rozpis.

ŘO zajišťuje následující činnosti:

- připravuje plán hodnocení OP v návaznosti na plán hodnocení EJ (co hodnotit, kdy hodnotit);
- připravuje projekty hodnocení a evaluace;
- zajišťuje hodnocení u externích dodavatelů;
- spolupracuje při zpracovávání výročních zpráv;
- komunikuje s EJ a účastní se odborných skupin zaměřených na evaluaci.

Plán hodnocení projednal Monitorovací výbor OPD a schválil ŘdO 430.

Plán hodnocení je v případě potřeby upravován, aby odpovídal skutečným potřebám O 430. Revizi plánu hodnocení provádí EV a schvaluje ŘdO 430.

2.1.3. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH HODNOTÍCÍCH AKTIVIT

Dle čl. 47, bodu 3 Obecného nařízení musí být hodnotitelé nezávislí. Požadavek EK na nezávislost hodnotitelů se odráží ve způsobu zadávání evaluačních projektů a jejich řízení. U evaluačních projektů realizovaných externími evaluátory jsou pracovníci ŘO věcnými garanty projektu, jsou zodpovědní za koordinaci jednotlivých evaluačních projektů včetně zpracování zadání, uskutečnění výběrového řízení na řešitele, komunikaci s řešiteli a odbornými skupinami.

Externí řešitelé (jak firmy, tak výzkumné nebo akademické subjekty aj.) jsou vybíráni formou veřejné soutěže v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vyhláškou č. 330/2006 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, Metodikou zadávání veřejných zakázek, Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadaajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách v programovém období 2007-2013, vnitřními předpisy MD a Manuálem pracovních postupů O 430.

2.2. OBSAHOVÁ NÁPLŇ PLÁNU HODNOCENÍ O430 2007-2013

2.2.1. EVALUACE IMPLEMENTACE OPD 2007-2013 A OPI/FS 2004-2006

Strategická hodnocení:

- Souhrnná strategická evaluace
- Posouzení vhodnosti a plánovaných hodnot indikátorů
- Hodnocení plnění cílů OPD a provázanosti realizace OP s realizací národních programů a strategií
- Hodnocení dopadů realizace OP na horizontální témata a environmentálních dopadů OPD
- Ex-post hodnocení přínosů OPI a FS 2004-2006
- Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů

Operativní a tematická hodnocení:

- Průběžná evaluace, roční problémové vyhodnocování, ad-hoc a ostatní evaluace
- Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OPD
- Hodnocení přípravy a implementace vybraných kolových výzev
- Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu OP Doprava

2.2.2. PŘÍPRAVA PRO PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020

- Ex-ante analýzy OP pro období 2014-2020
- SEA OP pro období 2014-2020
- Ostatní dílčí analýzy pro podporu plánování
- Příprava OP pro období 2014-2020
- Ostatní

2.2.3. *ROZVOJ EVALUAČNÍ KAPACITY*

- Semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace
- Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů
- Ostatní

2.3. ČASOVÝ PLÁN EVALUAČNÍCH AKTIVIT

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Strategické evaluace				Pesouzení indikátorů				Horizontální témata	
								Hod. vybr. projektů	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Operativní a tematické evaluace	Průběžná a ad-hoc evaluace								
			Hodnocení vlivů na impl. OPD						
				Plnění Komunikačního plánu					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
OP 2014-2020							Ex-ante 2014-2020		
							SEA OP 2014-2020		
							Ostatní		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Evaluační kapacita	Vzdělávání v evaluaci								
	Rozvoj evaluačních nástrojů								

Pozn.: Červeně jsou označeny již uskutečněné evaluace

2.4. PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH A PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ VČETNĚ PLÁNOVANÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ

Přehled uskutečněných evaluačních projektů

Název aktivity	Skutečné náklady (bez DPH)	Termín dokončení (odevzdání závěrečné zprávy)
1. Evaluace implementace OPD 2007-2013 a OPI/FS 2004-2006		
Strategická hodnocení		
Posouzení vhodnosti a plánovaných hodnot indikátorů	534 850,-	Květen 2011
Metodika a datová základna vyhodnocování dopadů OPD na ŽP	1 330 000,-	Duben 2010
Operativní a tematická hodnocení		
Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OPD	951 015,-	Prosinec 2009
Hodnocení 1. a 2. kola výzvy v oblasti podpory 6.3	436 000,-	Srpen 2010
Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu OP Doprava	420 000,-	Duben 2011
2. Rozvoj evaluační kapacity		
Semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace	Realizováno a hrazeno v rámci projektu TA zaměřeného na vzdělávání.	Průběžně
Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů	Realizováno a financováno průběžně.	Průběžně
Celkem	3 671 865,-	

Přehled plánovaných a probíhajících evaluačních projektů

Název aktivity	Předpokládané náklady (bez DPH)	Kdo zajišťuje	Předpokládaný termín realizace
1. Evaluace implementace OPD 2007-2013 a OPI/FS 2004-2006			
Strategická hodnocení			
Hodnocení příspěvku OPD k plnění horizontálních témat	400 000,-	MD	2013
Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů	2 300 000,-	MD	2013
Operativní a tematická hodnocení			
Průběžná evaluace, roční problémové vyhodnocování, ad-hoc a ostatní evaluace	2 000 000,-	MD	Průběžně, zpravidla 1x ročně
Hodnocení přípravy a implementace vybraných kolových výzev	1 000 000,-	MD	dle potřeb
Celkem	5 700 000,-		
2. Příprava pro plánovací období 2014-2020			
Ex-ante hodnocení Operačního programu Doprava pro programové období 2014-2020	537 000,-	MD	2013
SEA posouzení vlivu provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014-2020 na životní prostředí	430 000,-	MD	2013
Ostatní dílčí analýzy pro podporu plánování	500 000,-	MD	dle potřeb
Celkem	1 467 000,-		
3. Rozvoj evaluační kapacity			
Semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace	Realizováno a hrazeno v rámci projektu TA zaměřeného na vzdělávání.	MD	Průběžně
Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů	4 000 000,-	MD	Průběžně
Celkem	4 000 000,-		
Celkem (1+2+3)	11 167 000,-		

2.5. SPECIFIKACE PŘIPRAVOVANÝCH AKTIVIT Z PLÁNU HODNOCENÍ

2.5.1. EVALUACE IMPLEMENTACE OPD 2007-2013 A OPI/FS 2004-2006

2.5.1.1. STRATEGICKÁ HODNOCENÍ

Název aktivity	Hodnocení příspěvku OPD k plnění horizontálních témat
Cíl	Posouzení, zda a jak realizace prioritních os OPD přispívá k naplnění principu rovných příležitostí a jaký má vliv na udržitelný rozvoj včetně posouzení efektivnosti sledování a vyhodnocování dopadů programu dle požadavků SEA.
Klíčová otázka	Nakolik přispívá realizace OPD k naplňování horizontálních témat (udržitelného rozvoje a rovných příležitostí) a jak je sledováno plnění požadavků SEA?
Předmět a průběh hodnocení	Projekt se prostřednictvím analýzy plnění principu rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v jednotlivých projektech zaměří na vyhodnocení přínosu OPD jako celku k horizontálním tématům. Přestože možnosti OPD přispět k naplňování principu rovných příležitostí jsou dosti omezené, je možné v rámci některých prioritních os identifikovat projekty, které by v rámci přípravy měly o nepřímém naplňování rovných příležitostí uvažovat. Naproti tomu otázka naplňování principů udržitelného rozvoje je pro projekty v rámci OPD zásadní a je potřeba jí věnovat pozornost ve všech fázích (přípravy, realizace, ale i udržitelnosti).
Výstupy	Výsledky budou interpretovány v podobě závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli.
Harmonogram	Doba realizace – cca 6 měsíců.

Název aktivity	Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů
Cíl	Zhodnotit či expertně odhadnout dosažené přínosy a dopady vybraných projektů jak z pohledu plnění cílů OPD, tak z pohledu srovnání s plánovanými hodnotami v projektové žádosti a z pohledu přínosů a dopadů na ekonomiku a životní prostředí a to včetně sekundárních

	(nezamýšlených) přínosů a dopadů.
Klíčová otázka	Jaké jsou skutečné přínosy projektů oproti předpokladům a jaké jsou jejich širší přínosy (dopady)?
Předmět a průběh hodnocení	<p>Předmětem hodnocení bude zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zda projekty dosáhly plánovaných kvantifikovaných hodnot indikátorů; • zda ve skutečnosti platí hlavní předpoklady, které byly použity při zdůvodňování projektů, zejména v rámci CBA; • jaké jsou efekty projektů na ekonomiku a životní prostředí v jejich okolí; • jaké mechanismy zajišťují přínos projektů k naplňování cílů stanovených na úrovni dané prioritní osy, případně na úrovni OPD jako celku; • jaké cílové skupiny z realizace projektu nejvíce profitují; • zda existují nějaké nezamýšlené (sekundární) dopady projektů. <p>Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky bude součástí tohoto projektu terénní šetření a popř. i tvorba lokálních dopravních modelů.</p>
Výstupy	Výsledky budou interpretovány v podobě závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli.
Harmonogram	Doba realizace – cca 7 měsíců

2.5.1.2. OPERATIVNÍ A TEMATICKÁ HODNOCENÍ

Název aktivity	Průběžná evaluace, ad-hoc a ostatní evaluace
Cíl	Hlavní cílem průběžných a ad-hoc evaluací je zpravidla analyzovat příčiny nově vzniklých problémů (nebo problémů, které se nedaří odstranit) v realizaci OPD (jako např. plnění cílů včetně monitorovacích indikátorů či problémy v implementaci) a navrhnout opatření pro jejich vyřešení.
Klíčové otázky	Jaké jsou hlavní problémy a překážky v implementaci OPD, jaké představují riziko a jaké jsou možnosti jejich řešení?
Předmět a průběh hodnocení	Pokud budou některou evaluací identifikovány přetrvávající závažné problémy, bude zadáno externímu zpracovateli provedení rychlé ad-hoc evaluace, což bude možné provést kdykoliv během roku.
Výstupy	Závěrečná zpráva bude předložena a prezentována podle potřeb zadavatele.

Harmonogram	Doba realizace – průběžně dle potřeby
--------------------	---------------------------------------

Název aktivity	Hodnocení přípravy a implementace vybraných kolových výzev
Cíl	Zhodnocení adekvátnosti postupů v průběhu přípravy a implementace kolových výzev ve vybraných oblastech podpory OPD.
Klíčová otázka	Do jaké míry byly nastavení, průběh a výsledky vyhlášených kolových výzev ve vybraných oblastech podpory OPD v souladu s požadavky na efektivní a transparentní výběr projektů a na zajištění maximálního příspěvku k dosažení cílů dotčených prioritních os?
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení bude směřováno do následujících oblastí: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení (vč. příslušných dokumentů), proces přípravy a vyhlášení kolové výzvy včetně vhodnosti nastavení kritérií pro výběr projektu • Proces výběru projektů
Výstupy	Výsledky budou interpretovány v podobě závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli vč. formulace doporučení ke zlepšení.
Harmonogram	Doba realizace studie – cca 2 měsíce.

2.5.2. PŘÍPRAVA PRO PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020

Název aktivity	Ex-ante hodnocení Operačního programu Doprava pro programové období 2014-2020
Cíl	Zhodnocení připravovaného OP z hlediska jeho předpokládané efektivity.
Klíčová otázka	Je navržený program sestaven tak, aby byl maximálně efektivní?
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení bude probíhat především v následujících oblastech: <ul style="list-style-type: none"> • Zdůvodnění OPD2 • Vhodnost použitých analytických metod • Relevance identifikovaných problémů a navržené strategie • Konzistence jednotlivých částí • Vhodnost navrženého implementačního systému včetně

	<p>systému pro monitorování a evaluaci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soulad s relevantní legislativou • Identifikace zamýšlených socioekonomických dopadů
Výstupy	Výsledky budou interpretovány v podobě závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli vč. formulace doporučení ke zlepšení, resp. úpravám OPD2.
Harmonogram	Ukončení projektu bude záviset na procesu vyjednávání OPD2.

Název aktivity	SEA posouzení vlivu provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014-2020 na životní prostředí
Cíl	Posouzení připravovaného OP z hlediska SEA.
Klíčová otázka	Je připravovaný OP v souladu s požadavky legislativy na ochranu životního prostředí?
Předmět a průběh hodnocení	<p>Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí zajišťuje soulad koncepce s požadavky na ochranu životního prostředí a navíc umožňuje zapojení veřejnosti, které jiná legislativa pro koncepční činnosti nezajišťuje. Posuzování je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona.</p> <p>Z praktického hlediska a vzhledem k návaznosti na přípravu koncepce musí být zajištěny zejména následující klíčové aspekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Včasnost • Integrace do zpracovávání koncepce • Zapojení veřejnosti
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky budou interpretovány v podobě závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli vč. formulace doporučení ke zlepšení, resp. úpravám OPD2. <p>Veřejné projednání bude zajištěno Ministerstvem dopravy ve spolupráci s hodnotitelem. Proces SEA OP bude ukončen vydáním stanoviska Ministerstva životního prostředí.</p>
Harmonogram	Ukončení projektu bude záviset na procesu vyjednávání OPD2.

2.5.3. ROZVOJ EVALUAČNÍ KAPACITY

Název aktivity	Semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace
Cíl	Cílem je prezentace evaluační činnosti a výsledků prvních dílčích analýz a dále prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace.
Klíčová otázka	n/a
Předmět a průběh hodnocení	Bude realizováno v rámci projektů TA v projektech zaměřených na školení a semináře v jednotlivých letech implementace. Je uvažováno též setkání se zahraničními odborníky. Položka, mimo jiné, zahrnuje výdaje spojené s náklady na účast na debatách, konzultacích a tématických cestách, konferencích, atp. Tím dojde k žádoucímu formování evaluační kapacity MD.
Výstupy	Prezentace, semináře, vzdělávací akce, konzultace.
Harmonogram	Položka bude čerpána dle identifikovaných potřeb.
Komplementární aktivity	Bude dbáno na komplementaritu s aktivitami NOK zaměřenými na rozvoj evaluační kapacity a aktivity NOK budou v maximální možné míře využity k pokrytí potřeb MD v této oblasti. Zadané aktivity budou zaměřeny na pokrytí případných úzce sektorově zaměřených potřeb.

Název aktivity	Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů
Cíl	Cílem činnosti je zpracování materiálů prezentujících evaluační/hodnotící činnost SF a tvorba metodických pomůcek
Klíčová otázka	n/a
Předmět a průběh hodnocení	Zpracováním uvedených výstupů budou prohloubeny obecné znalosti a vědomosti v oblasti evaluace/hodnocení. V aktivitě bude MD spolupracovat, mimo jiné, s EJ.
Výstupy	Metodické a vzdělávací pomůcky, informační materiály, další formy prezentace.
Harmonogram	Položka bude čerpána dle identifikovaných potřeb.
Komplementární aktivity	Bude dbáno na komplementaritu s aktivitami NOK zaměřenými na zpracování evaluačních pomůcek a aktivity NOK budou v maximální možné míře využity k pokrytí potřeb MD v této oblasti. Zadané aktivity budou zaměřeny na pokrytí případných úzce sektorově zaměřených potřeb.

3. EVALUAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

3.1. INDIKATIVNÍ POPIS PLÁNOVANÝCH EVALUAČNÍCH AKTIVIT V GESCI ŘO

V roce 2014 plánuje ŘO OPD uskutečnit evaluační aktivity především strategické povahy. V oblasti rozvoje evaluační kapacity se pak počítá jednak s realizací účasti pracovníků ŘO na akcích zaměřených na prohlubování a výměnu znalostí v oboru evaluace či s vlastním pořádáním takovýchto akcí podle aktuálních potřeb a možností. Níže uvedené aktivity představují úplné či dílčí plnění relevantních položek uvedených v oddíle 2.5.1. Plánu hodnocení O430.

3.1.1. AKTIVITY V OBLASTI STRATEGICKÝCH EVALUACÍ

Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů

Realizace tzv. case studies je ze strany ŘO vnímána jako důležitá součást evaluačního plánu, pomocí které bude možné vyhodnotit přesné mechanismy působení intervencí a jejich dopady na cílové skupiny (a to i včetně dopadů nezamýšlených). Součástí bude jak vyhodnocení předpokladů stanovených v projektové žádosti (předpoklady, ze kterých vycházela CBA), tak i vyhodnocení plnění indikátorů a dopadů na ekonomické subjekty v dotyčných regionech i na obyvatele těchto regionů.

Předmětem hodnocení tedy bude především:

- zda projekty dosáhly plánovaných kvantifikovaných hodnot indikátorů;
- zda ve skutečnosti platí hlavní předpoklady, které byly použity při zdůvodňování projektů, zejména v rámci CBA;
- jaké jsou efekty projektů na ekonomiku a životní prostředí v jejich okolí;
- jaké mechanismy zajišťují přínos projektů k naplňování cílů stanovených na úrovni dané prioritní osy, případně na úrovni OPD jako celku;
- jaké cílové skupiny z realizace projektu nejvíce profitují;
- zda existují nějaké nezamýšlené (sekundární) dopady projektů.

Vzhledem k širokému záběru připravovaného evaluačního projektu a relativně vysoké složitosti řešené problematiky bude při řešení využita kombinace několika evaluačních metod, které umožní dosažení stanovených cílů a zodpovězení evaluačních otázek. Volba konkrétních metod bude ponechána na zpracovateli, přičemž zadavatelem budou na vyžádání poskytnuty požadovaná data (z IS MONIT7+). Součástí použitých evaluačních metod bude rovněž terénní šetření v místech realizace vybraných projektů a

popř. i tvorba lokálních dopravních modelů. Hodnocené projekty byly vybrány na základě několika parametrů, z nichž je potřeba zmínit zejména věcné zaměření, velikost (z hlediska finančních nákladů) a lokalizaci.

3.1.2. AKTIVITY V OBLASTI OPERATIVNÍCH A TEMATICKÝCH EVALUACÍ

Průběžné hodnocení a možné návazné ad-hoc evaluace

Roční problémové vyhodnocení proběhne interně, což znamená, že bude realizováno prostřednictvím EV v úzké součinnosti s ostatními útvary ŘO, popř. i ZS na začátku roku (viz i bod 2.5.1.2).

3.1.3. AKTIVITY V OBLASTI PŘÍPRAVY PRO PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020

Nezbytnou podmínkou pro schválení Operačního programu Doprava pro programové období 2014-2020 (OPD2) je provedení jeho ex-ante vyhodnocení a SEA posouzení. Oby tyto procesy byly zahájeny na jaře 2013 vyhlášením výběrového řízení, přičemž příslušné smlouvy o dílo byly podepsány na začátku července 2013. Práce na obou vyhodnoceních se budou muset částečně přizpůsobit aktuálnímu stavu v oblasti vyjednávání OPD2, přičemž je předpokládáno, že k jeho schválení ze strany EK dojde až v roce 2014 a proto je oprávněné předpokládat, že k definitivnímu ukončení jak ex-ante vyhodnocení, tak SEA posouzení dojde rovněž v roce 2014.

3.2. ČASOVÝ PLÁN EXTERNÍCH EVALUACÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ ZDROJE

Název aktivity	Předpokládané náklady	Předpokládané dokončení
Strategická hodnocení		
Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů	2 300 000,-	08/2014
Hodnocení příspěvku OPD k plnění horizontálních témat	400 000,-	04/2014
Příprava pro plánovací období 2014-2020		
Ex-ante hodnocení Operačního programu Doprava pro programové období 2014-2020	537 000,-	03/2014
SEA posouzení vlivu provádění Operačního programu Doprava pro programové	430 000,-	03/2014

období 2014-2020 na životní prostředí		
Celkem	3 667 000,-	

4. SEZNAM ZKRATEK

EJ	Evaluační jednotka NSRR
EK	Evropská komise
EP	Evaluační plán
ES	Evropské společenství
EU	Evropská unie
EV	Evaluační úředník
FS	Fond Soudržnosti
MD	Ministerstvo dopravy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MV	Monitorovací výbor
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NSRR	Národní strategický referenční rámec
O 430	Odbor fondů EU na Ministerstvu dopravy
Odd. 431	Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů na Ministerstvu dopravy
OP	Operační program
OPD	Operační program doprava
OPI	Operační program infrastruktura
PS	Pracovní skupina pro evaluaci
ŘdO 430	Ředitel Odboru fondů EU na Ministerstvu dopravy
ŘO	Řídící orgán
SEA	Posuzování koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment)
TA	Technical Assistance (technická pomoc)
ToR	Zadávací podmínky (Terms of Reference)