
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

30.8.2007 Upozornění: Pro přehlednost jsou skryty nulové sloupce. Částky jsou uváděny dle schválených projektových dokumentací (kde je relevantní). 
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2271420101 50 a1 F4 I/16 Řepov - hr.okr. Jičín 175 022 7 511 0 0 0 0 0 0 0 112 000 0 0 0 0 0 0 0 48 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/08 STC ŘSD
2271420201 50 a1 N I/3 Tábor - Roudná 2.st. 89 592 0 0 0 89 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/09 JHC ŘSD
2271420208 50 a1 N I/24 Třeboň most ev. č. 24-008.3 63 000 0 33 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 10/08 JHC ŘSD
2271420302 50 a1 N I/26 průtah Stod 26 250 0 26 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/08 PLZ ŘSD
2271420303 50 a1 N I/27 Plzeň Lidická - Plaská 164 380 46 400 71 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 11/08 PLZ ŘSD
2271420601 50 a1 F4 I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald 171 984 2 328 5 000 10 000 0 0 0 0 0 65 000 40 000 0 0 0 0 0 0 28 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 10/09 LBR ŘSD
2271420701 50 a1 N I/37 Trutnov - Jaroměř II. stavba 195 546 0 15 546 40 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 09/09 KHR ŘSD

2271420704 50 a1 F4
I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - 
křiž. Lochov 

158 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 98 000 0 0 0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 08/09 KHR ŘSD

2271420708 50 a1 N I/14 Rudník - Čistá 73 163 441 31 840 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 09/09 KHR ŘSD
2271420803 50 a1 N I/34 hranice kraje Vysočina - Hlinsko 73 500 0 30 000 43 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 11/09 PBC ŘSD
2271421101 50 a1 F4 I/35 hr.okr. SY - Mohelnice 140 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 84 000 0 0 0 0 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 08/09 OLM ŘSD
2271421205 50 a1 N I/55 Kunovice - hr.okr. Hodonín 18 999 4 640 5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/10 ZLN ŘSD
2271421302 50 a1 N I/46 Bílčice - Sudice 281 900 0 11 900 10 000 250 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 09/09 MRS ŘSD
2271421303 50 a1 N I/56 Frýdlant - Hlavatá 94 771 0 0 0 0 50 000 44 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 10/10 MRS ŘSD
2271431401 50 a5 N D11 Rekonstrukce AB vozovky D11 v km 13,5 - 25,5 P 25 781 0 25 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 10/09 STC ŘSD
2271651004 60 a4 N R52 5204 Pohořelice - Ivaň 2 540 083 24 592 20 000 20 000 20 000 20 000 123 976 1 000 000 1 256 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/10 12/13 JHM ŘSD
2271651005 60 a4 N R52 5205 Ivaň - Perná 4 029 119 21 344 20 000 20 000 20 000 45 000 943 087 1 000 000 1 917 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/11 12/14 JHM ŘSD
2271651006 60 a4 N R52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko 1 326 075 18 560 20 000 20 000 20 000 20 000 75 000 90 000 1 021 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 03/14 JHM ŘSD
3271101300 50 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 1 085 760 120 640 120 640 120 640 120 640 120 640 120 640 120 640 120 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271110000 60 a1 N I/19 Chýnov 289 972 0 0 0 14 000 52 400 223 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/10 11/12 JHC ŘSD
3271110901 50 a1 G Protihluková opatření u sil. I. tř. 250 560 27 840 27 840 27 840 27 840 27 840 27 840 27 840 27 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271110901 60 a1 G Protihluková opatření u sil. I. tř. 1 670 400 185 600 185 600 185 600 185 600 185 600 185 600 185 600 185 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271110903 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 180 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271111004 60 a1 F4 I/38 Kolín obchvat 2 171 360 37 120 30 000 320 000 0 0 0 0 0 70 000 420 000 910 000 0 0 0 0 0 30 000 180 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 12/10 STC ŘSD
3271111005 60 a1 N I/2 Kutná Hora - 3 křižovatky 78 136 36 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/08 STC ŘSD
3271111006 60 a1 N I/16 Slaný - Velvary 762 114 5 000 5 000 10 130 70 000 101 000 560 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 09/12 STC ŘSD
3271111007 60 a1 N I/12 R1 - Úvaly 5 603 435 21 074 30 000 30 000 30 000 30 000 36 500 429 500 4 954 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/11 08/15 STC ŘSD
3271111008 60 a1 N I/9 Líbeznice obchvat 455 582 928 24 700 128 526 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 10/10 STC ŘSD
3271111011 60 a1 N I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba 225 869 1 856 5 500 11 840 202 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/11 06/12 STC ŘSD
3271111012 60 a1 N I/9, I/16 Mělník obchvat 3. stavba 312 125 1 856 4 500 29 069 272 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/11 12/12 STC ŘSD
3271111013 60 a1 N I/9 I/16 Mělník obchvat 4. stavba 89 630 928 2 500 11 750 72 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STC ŘSD
3271111014 60 a1 N I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 914 161 3 712 10 000 10 000 400 000 483 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/11 10/14 STC ŘSD
3271111015 60 a1 N I/38 Církvice obchvat 789 283 2 784 0 21 705 300 000 459 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/12 12/14 STC ŘSD
3271111016 60 a1 N I/3 Benešov křižovatka u Topolu 147 474 5 000 5 000 10 000 52 000 65 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 10/09 STC ŘSD
3271111056 60 a1 N I/3 Olbramovice přeložka 354 772 10 000 10 000 15 000 15 000 284 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/09 07/11 STC ŘSD
3271111118 60 a1 F4 I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba 1 014 326 25 101 3 850 3 000 0 0 0 0 0 62 105 210 000 380 416 0 0 0 0 0 26 617 90 000 163 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 11/11 STC ŘSD
3271111119 60 a1 N I/38 Luštěnice - Újezd 569 447 4 640 12 780 21 860 20 000 500 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/10 11/12 STC ŘSD
3271111120 60 a1 N I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba 182 884 0 5 000 10 000 67 084 100 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 12/12 STC ŘSD
3271112011 60 a1 N I/22 Strakonice 228 549 0 0 0 80 000 78 549 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/10 JHC ŘSD
3271112012 60 a1 N I/34 propojení DO České Budějovice 297 066 9 280 10 000 10 000 20 000 186 540 42 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 10/10 JHC ŘSD
3271112013 60 a1 N I/39 Horní Planá 150 400 0 0 0 35 400 70 900 44 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 11/11 JHC ŘSD
3271112014 60 a1 N I/34 Lišov 525 000 0 5 000 10 000 250 000 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 11/11 JHC ŘSD
3271112015 60 a1 N I/20 Hněvkov - Sedlice 260 130 0 0 8 750 55 700 195 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/10 11/12 JHC ŘSD
3271112018 60 a1 N I/34 Božejov - Ondřejov 390 457 2 134 17 758 172 300 193 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 12/11 VYS ŘSD
3271112019 60 a1 N I/34 Ondřejov - Pelhřimov 443 956 21 232 33 980 152 600 193 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/09 12/11 VYS ŘSD
3271112020 60 a1 N I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice 289 300 0 0 42 100 157 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/09 11/11 JHC ŘSD
3271112021 60 a1 N I/39 Černá v Pošumaví 33 000 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 06/09 JHC ŘSD
3271112038 60 a1 N I/4 Vimperk - Solná Lhota 682 000 0 0 0 400 000 282 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 05/11 JHC ŘSD
3271112041 60 a1 FS I/34 Stráž nad Nežárkou 55 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/05 08/07 JHC ŘSD
3271112042 60 a1 FS I/34 Nová Ves - Božejov 136 020 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/05 11/07 VYS ŘSD
3271112045 60 a1 N I/23 Nová Olešná 251 000 0 0 0 150 000 101 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 11/10 JHC ŘSD
3271112901 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 150 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 JHC ŘSD
3271112902 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 29 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 JHC ŘSD
3271113002 60 a1 N I/27 Šlovice - Přeštice přeložka 1 022 318 0 0 0 500 000 522 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 12/12 PLZ ŘSD
3271113004 60 a1 N I/26 Staňkov přeložka 362 920 4 640 10 000 15 000 324 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 12/11 PLZ ŘSD
3271113009 60 a1 N I/27 Klatovy přeložka 1. stavba 968 597 9 280 10 000 10 000 430 000 490 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/10 PLZ ŘSD
3271113010 60 a1 N I/27 Klatovy přeložka 2. stavba 440 066 0 0 0 6 000 434 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 12/11 PLZ ŘSD
3271113011 60 a1 N I/27 Klatovy přeložka 3. stavba 138 322 0 0 0 0 10 000 128 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PLZ ŘSD
3271113012 60 a1 N I/26 obchvat Babylon 402 447 9 280 10 000 10 000 154 607 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 11/10 PLZ ŘSD
3271113013 60 a1 N I/21 Planá - Trstěnice přeložka 610 110 0 0 0 200 000 410 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/09 11/11 PLZ ŘSD
3271113021 60 a1 FS I/25 Boží Dar přeložka 2 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/05 11/06 KVA ŘSD
3271113022 60 a1 FS I/21 Planá přeložka 188 533 35 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/06 06/08 PLZ ŘSD
3271113027 60 a1 F4 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 834 373 1 856 2 000 2 000 0 0 0 0 0 210 000 270 063 97 300 0 0 0 0 0 90 000 115 742 41 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 12/10 PLZ ŘSD
3271113033 60 a1 N I/27 a II/171 Běšiny - přeložka 263 391 0 0 0 0 263 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PLZ ŘSD
3271113035 60 a1 F4 I/27 Třemošná - přeložka 710 060 9 280 5 000 5 000 0 0 0 0 0 260 000 125 000 125 000 0 0 0 0 0 111 500 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 06/10 PLZ ŘSD
3271113046 60 a1 N I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 2. stavba 428 926 0 0 0 0 0 200 000 228 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 12/10 PLZ ŘSD
3271113047 60 a1 N I/20 Kasejovice, přeložka 485 946 0 0 0 5 000 10 000 100 000 370 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/10 08/13 PLZ ŘSD
3271113606 60 a1 F4 I/21 Velká Hleďsebe 278 920 4 640 5 000 0 0 0 0 0 0 105 000 77 000 0 0 0 0 0 0 45 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 06/10 KVA ŘSD
3271113620 60 a1 N I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany 607 000 5 000 10 000 5 000 377 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/10 KVA ŘSD
3271113622 60 a1 N I/21 Trstěnice - Drmoul 801 883 8 961 5 000 5 000 365 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 06/10 KVA ŘSD
3271113901 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 135 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PLZ ŘSD
3271113902 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 135 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PLZ ŘSD
3271114001 60 a1 F4 I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky 373 560 9 280 5 000 0 0 0 0 0 0 210 000 35 000 0 0 0 0 0 0 90 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/08 12/09 UST ŘSD
3271114010 60 a1 F4 I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa 234 744 1 021 0 76 935 0 0 0 0 0 154 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/05 06/08 LBR ŘSD
3271114011 60 a1 N I/35  Hrádek  n.N. -st. Hranice ČR/Polsko 55 424 27 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 10/07 LBR ŘSD
3271114013 60 a1 F4 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka 624 420 4 640 5 000 5 000 0 0 0 0 0 164 000 150 000 106 000 0 0 0 0 0 70 000 65 000 45 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 10/10 LBR ŘSD
3271114014 60 a1 F4 I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa 120 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 73 500 0 0 0 0 0 0 0 31 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/06 06/09 LBR ŘSD
3271114015 60 a1 F4 I/9 obchvat Dubá 275 033 5 011 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 75 000 100 000 0 0 0 0 0 0 32 000 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 10/10 LBR ŘSD
3271114016 60 a1 N I/15 Kravaře obchvat 299 105 0 0 0 45 000 254 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/09 11/11 LBR ŘSD
3271114033 60 a1 F4 I/62 Děčín - Vilsnice 314 280 4 640 5 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 11/09 UST ŘSD
3271114068 60 a1 F4 I/27 Žiželice obchvat a přemostění 469 280 4 640 5 000 5 000 0 0 0 0 0 210 000 105 000 0 0 0 0 0 0 90 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 09/10 UST ŘSD
3271114069 60 a1 N I/13 Kladrubská spojka 2 050 000 0 0 0 200 000 1 000 000 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 10/10 UST ŘSD
3271114124 60 a1 F4 I/13 Komořany - Most 193 710 9 280 5 000 0 0 0 0 0 0 100 000 19 000 0 0 0 0 0 0 43 000 8 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 09/09 UST ŘSD
3271114125 60 a1 FS I/13 Chomutov - průtah 3. stavba 32 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06 08/07 UST ŘSD
3271114139 60 a1 N I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat 1 085 688 0 5 000 5 000 549 000 526 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 10/11 LBR ŘSD
3271114140 60 a1 N I/13 Kunratice - Jablonné v Podj. 150 667 0 0 0 90 000 60 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 11/10 LBR ŘSD
3271114141 60 a1 N I/14 Kunratice - Jablonec n.N. 294 000 0 4 000 10 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 11/10 LBR ŘSD
3271114191 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 29 488 6 496 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KVA ŘSD
3271114192 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 195 680 18 560 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KVA ŘSD
3271114206 60 a1 F4 I/9 Sosnová MÚK 434 280 4 640 5 000 0 0 0 0 0 0 174 000 120 000 0 0 0 0 0 0 74 500 51 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 11/09 LBR ŘSD
3271114207 60 a1 N I/9 Nový Bor - Dolní Libchava 564 000 0 0 0 248 000 316 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 11/10 LBR ŘSD
3271114250 60 a1 N I/14 OK Tovární - Liberecká 22 500 0 0 10 500 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/09 LBR ŘSD
3271114291 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 470 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3271114292 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 9 568 1 856 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3271114901 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 209 600 23 200 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271114902 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 19 568 1 856 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271115000 60 a1 N I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat 382 000 2 000 20 000 140 000 150 000 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 12/12 PBC ŘSD
3271115001 60 a1 N I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina 832 142 4 640 1 726 9 580 806 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 12/12 PBC ŘSD
3271115003 60 a1 N I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat 405 580 60 000 30 000 151 000 104 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/08 10/10 PBC ŘSD
3271115025 60 a1 N I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany 496 778 4 640 15 000 35 000 272 858 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/09 10/11 PBC ŘSD
3271115026 60 a1 N I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 995 416 9 280 15 000 20 000 501 500 431 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/09 10/11 PBC ŘSD
3271115034 60 a1 N I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat 849 870 9 280 22 000 809 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/10 12/12 VYS ŘSD
3271115035 60 a1 N I/36 Časy - Holice 223 244 0 23 244 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PBC ŘSD
3271115036 60 a1 N I/33 Jaroměř - obchvat 693 078 0 10 000 20 000 663 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/10 09/11 KHR ŘSD
3271115037 60 a1 N I/2 Staré Čivice - Trojice přeložka 797 568 1 856 15 000 25 000 752 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/12 05/14 PBC ŘSD
3271115087 60 a1 N I/32 Jičíněves přeložka 235 210 5 070 10 000 30 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/09 04/11 KHR ŘSD
3271115091 60 a1 N I/16 Nová Paka - obchvat 1 487 789 4 646 44 304 682 427 747 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 05/13 KHR ŘSD
3271115101 60 a1 N I/33 Náchod - obchvat 1 696 544 14 848 17 000 20 000 615 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 12/12 KHR ŘSD
3271115102 60 a1 N I/14 Nové Město nad Metují - přeložka 305 548 0 0 0 305 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KHR ŘSD
3271115110 60 a1 N I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat 181 370 0 0 11 595 83 485 86 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/09 10/09 KHR ŘSD
3271115112 60 a1 F4 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba 372 819 5 000 5 000 4 000 0 0 0 0 0 44 000 150 000 51 000 0 0 0 0 0 18 800 64 300 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 08/10 KHR ŘSD
3271115118 60 a1 F4 I/43 Opatov obchvat 393 539 4 640 5 000 0 0 0 0 0 0 125 000 35 615 0 0 0 0 0 0 126 000 36 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 10/09 PBC ŘSD
3271115127 60 a1 N I/14 Sopotnice - přeložka 145 676 0 5 676 50 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PBC ŘSD
3271115134 60 a1 N I/36 Sezemice obchvat 674 920 4 640 11 000 150 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/10 11/12 PBC ŘSD
3271115136 60 a1 N I/35 Holice obchvat 281 053 139 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/06 10/08 PBC ŘSD
3271115143 60 a1 N I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov 828 093 13 920 50 000 60 000 301 500 374 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 10/12 PBC ŘSD
3271115146 60 a1 N I/35 Vysoké Mýto obchvat 990 072 0 10 000 20 000 500 072 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 10/11 PBC ŘSD
3271115150 60 a1 F4 I/34 Česká Bělá obchvat 456 080 4 640 5 000 5 000 0 0 0 0 0 51 071 84 394 54 000 0 0 0 0 0 52 371 104 695 56 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 12/10 VYS ŘSD
3271115159 60 a1 N I/37 Nová Ves - obchvat 49 699 0 2 099 27 600 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PBC ŘSD
3271115908 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 150 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271115909 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PBC ŘSD
3271116001 60 a1 N I/51 Hodonín obchvat 914 592 5 000 5 000 10 000 300 000 300 000 284 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/10 JHM ŘSD
3271116002 60 a1 N I/38 Jihlava obchvat jih 126 083 60 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/06 11/08 VYS ŘSD
3271116004 60 a1 N I/37 Velká Bíteš obchvat 159 207 0 5 773 44 018 109 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VYS ŘSD
3271116005 60 a1 N I/37 Sklené nad Oslavou obchvat 120 353 1 856 3 500 2 330 108 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VYS ŘSD
3271116006 60 a1 N I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba 928 193 9 598 1 890 260 098 637 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 02/13 ZLN ŘSD
3271116022 60 a4 F4 R55 Otrokovice obchvat JV 714 043 7 424 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 140 406 227 288 112 346 0 0 0 0 0 60 174 97 409 48 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 12/11 ZLN ŘSD
3271116093 60 a1 N I/53 Lechovice obchvat 359 000 3 000 10 000 10 000 170 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 09/09 JHM ŘSD
3271116192 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 13 284 1 392 2 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 VYS ŘSD
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SFDI
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3271116193 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 115 680 18 560 20 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 VYS ŘSD
3271116262 60 a1 N I/50 Bučovice přeložka 1 172 143 1 856 30 000 536 575 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/10 10/11 JHM ŘSD
3271116265 60 a1 FS I/38 Znojmo obchvat I 410 598 92 800 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/06 08/08 JHM ŘSD
3271116266 60 a1 N I/38 Znojmo obchvat II 319 837 12 279 51 000 132 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 09/10 JHM ŘSD
3271116271 60 a1 N I/55 Břeclav obchvat 1 004 838 9 280 10 000 10 000 5 000 5 000 503 468 443 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 10/12 JHM ŘSD
3271116272 60 a1 F4 I/50 Bánov obchvat 660 954 41 760 118 498 108 500 37 374 0 0 0 0 74 022 106 166 101 500 31 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 03/11 ZLN ŘSD
3271116280 60 a1 F4 I/49 Vizovice - Lhotsko 267 420 4 640 5 000 50 500 58 000 0 0 0 0 0 0 50 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/08 12/10 ZLN ŘSD
3271116292 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 120 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 JHM ŘSD
3271116308 60 a1 F4 I/38 Moravské Budějovice obchvat 1 084 629 4 640 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 202 571 202 500 99 500 72 510 0 0 0 0 100 000 204 500 100 900 74 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 09/11 VYS ŘSD
3271117001 60 a1 N I/57 Krnov SV obchvat 1 861 760 13 920 5 000 15 000 350 000 550 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 04/11 MRS ŘSD
3271117002 60 a1 N I/11 Opava severní obchvat východní část 797 840 9 280 5 000 15 000 350 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 11/10 MRS ŘSD
3271117005 60 a1 F4 I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava 2 014 345 9 280 15 000 142 400 29 105 0 0 0 0 140 000 525 000 350 000 315 000 0 0 0 0 60 000 225 000 50 000 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 10/10 MRS ŘSD
3271117006 60 a1 F4 I/44 Vlachov - Rájec 894 256 6 314 5 000 10 000 0 0 0 0 0 146 163 266 000 190 057 0 0 0 0 0 62 641 114 000 81 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 12/10 OLM ŘSD
3271117007 60 a4 F4 R56 Frýdek - Místek - připojení na R48 819 438 18 560 10 000 20 000 20 000 15 000 10 000 0 0 0 0 0 230 000 236 000 13 655 0 0 0 0 0 100 000 100 000 9 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 05/11 MRS ŘSD
3271117010 60 a1 FS I/44 Rájec - Zábřeh 130 816 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06 05/08 OLM ŘSD
3271117011 60 a1 N I/46 Šternberk - obchvat 1 021 248 0 21 248 30 000 570 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 10/12 OLM ŘSD
3271117012 60 a1 N I/68 Třanovice - Nebory 2 527 000 10 000 10 000 10 000 55 000 21 000 403 000 574 000 1 424 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 12/13 MRS ŘSD
3271117013 60 a1 N I/11 Nebory - Oldřichovice 1 503 783 10 000 10 000 10 000 77 000 800 000 200 000 376 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 04/13 MRS ŘSD
3271117014 60 a1 N I/11 Oldřichovice - Bystřice 2 548 954 15 000 15 000 15 000 50 000 27 000 148 000 750 000 1 498 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 12/13 MRS ŘSD
3271117016 60 a1 N I/58 Mošnov - obchvat 1 126 345 4 640 5 000 5 000 5 000 452 425 295 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/09 11/12 MRS ŘSD
3271117017 60 a1 N I/58 Příbor - Skotnice 1 272 139 4 640 5 000 5 000 12 000 583 415 200 088 452 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/09 05/12 MRS ŘSD
3271117018 60 a1 N I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2.etapa 489 324 46 400 130 516 100 000 163 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 12/10 ZLN ŘSD
3271117019 60 a1 N I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa 792 299 20 000 26 400 149 584 473 315 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/10 10/12 ZLN ŘSD
3271117076 60 a1 N I/46 Olomouc-vých.tang.1.č.(R 35 - Lipenská) 2 022 006 0 22 006 150 000 850 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OLM ŘSD
3271117077 60 a1 N I/46 Olomouc-vých.tang.2.č.(Lipenská-Dolany) 2 192 350 0 0 12 350 40 000 40 000 100 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OLM ŘSD
3271117078 60 a1 F4 I/11 Jablunkov obchvat 552 026 12 342 5 000 10 000 0 0 0 0 0 210 000 140 000 0 0 0 0 0 0 90 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/06 05/11 MRS ŘSD
3271117081 60 a1 F4 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba 834 323 21 441 10 000 20 000 0 0 0 0 0 210 000 210 000 140 000 0 0 0 0 0 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/05 11/10 ZLN ŘSD
3271117083 60 a1 F4 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě 680 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 308 000 140 000 0 0 0 0 0 0 132 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 10/09 MRS ŘSD
3271117088 60 a1 F4 I/60 Javorník obchvat 268 920 4 640 5 000 0 0 0 0 0 0 50 000 61 000 0 0 0 0 0 0 49 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 10/09 OLM ŘSD
3271117089 60 a1 N I/67 Karviná obchvat 554 511 0 5 000 5 000 44 511 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 02/10 MRS ŘSD
3271117092 60 a1 N I/58 Příbor obchvat 1 021 531 13 920 15 000 15 000 20 000 600 000 150 000 193 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 10/10 MRS ŘSD
3271117093 60 a1 N I/45 Krnov - hraniční přechod 113 000 0 0 0 21 000 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRS ŘSD
3271117191 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 110 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 OLM ŘSD
3271117192 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 27 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 OLM ŘSD
3271117276 60 a1 N I/11 Český Těšín obchvat 404 951 92 800 108 351 109 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/05 09/10 MRS ŘSD
3271117292 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 48 256 24 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 ZLN ŘSD
3271117901 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 172 000 20 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 MRS ŘSD
3271117902 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 65 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 MRS ŘSD
3271121003 60 a1 N I/2 Zásmuky II.stavba 86 140 4 078 73 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/08 STC ŘSD
3271121008 50 a1 N I/12 křiž. III/10811 - křiž.I/38 okr.Kolín 192 227 0 300 30 000 91 927 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/08 STC ŘSD
3271121013 60 a1 N I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce 58 288 27 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 11/08 STC ŘSD
3271121017 60 a1 N I/12 Odbočovací pruh na křižovatce s III/3297 8 352 2 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STC ŘSD
3271121020 60 a1 N I/38 Kolín úprava křižovatek 29 015 14 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 07/08 STC ŘSD
3271121022 60 a1 N I/16 úprava křižovatek III/2768 a III/27515 15 426 7 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 06/08 STC ŘSD
3271121123 60 a1 N I/38 Malín - Kuchyňka přel. 67 075 0 0 4 200 62 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STC ŘSD
3271121946 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 132 840 13 920 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271121947 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 44 280 4 640 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271122048 60 a1 N I/39 stoupací pruh Rájov 190 609 0 609 5 000 185 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 10/10 JHC ŘSD
3271123006 60 a1 N I/22, I/27 Klatovy - Tyršova ulice 42 866 21 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/08 PLZ ŘSD
3271123609 60 a1 N I/64 Antonínova Výšina - Házlov 129 218 0 0 0 0 0 73 500 55 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 09/10 KVA ŘSD
3271123610 60 a1 F4 I/21 MÚK Horní Lomany - Vojtanov 239 431 0 5 000 10 000 24 431 0 0 0 0 0 0 0 56 000 84 000 0 0 0 0 0 0 24 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 08/10 KVA ŘSD
3271123611 60 a1 F4 I/21 MÚK Střížov - Horní Ves 602 500 14 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 185 000 140 000 60 000 0 0 0 0 0 80 000 60 000 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/10 KVA ŘSD
3271123904 50 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 6 000 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PLZ ŘSD
3271124001 60 a1 F4 I/28 Dobroměřice - Odolice 375 762 9 280 5 000 0 0 0 0 0 0 200 000 45 000 0 0 0 0 0 0 86 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 12/09 UST ŘSD
3271124002 60 a1 F4 I/27 Most - Litvínov 819 060 9 280 5 000 10 000 0 0 0 0 0 170 000 210 000 170 000 0 0 0 0 0 73 000 90 000 72 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 12/10 UST ŘSD
3271124131 60 a1 N I/10 Železný Brod 62 226 742 34 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/08 LBR ŘSD
3271124135 60 a1 N I/13 Třebušice MÚK 439 089 0 0 0 100 000 100 000 239 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UST ŘSD
3271124215 60 a1 N I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská 51 102 24 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 11/08 LBR ŘSD
3271124251 60 a1 N I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření-povodňová hráz 545 985 175 670 150 300 43 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 06/10 UST ŘSD
3271124295 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 60 000 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3271124296 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 200 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3271124905 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271125025 60 a1 N I/14 Rtyně v Podkrkonoší - průtah 109 504 54 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 12/08 KHR ŘSD
3271125026 60 a1 N I/11 Třebechovice pod Orebem - Týniště n/Orlicí rozšíření 99 028 49 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 10/08 KHR ŘSD
3271125088 60 a1 N I/16 Vrchovina - Horka u Staré Paky 116 848 1 536 2 250 3 600 106 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/10 10/11 KHR ŘSD
3271125108 60 a1 N I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta 212 938 4 176 116 927 83 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 12/11 KHR ŘSD
3271125109 60 a1 F4 I/37 Hrobice - Ohrazenice 669 889 7 371 5 000 5 000 0 0 0 0 0 45 005 221 932 184 407 0 0 0 0 0 19 288 95 113 79 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 08/10 PBC ŘSD
3271125120 60 a1 N I/35 Litomyšl - křiž. hotel Dalibor 44 728 19 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 11/08 PBC ŘSD
3271125130 60 a1 F4 I/37 Březhrad - Opatovice 1 185 362 2 784 5 000 110 000 0 0 0 0 0 32 900 350 000 430 507 0 0 0 0 0 14 100 150 000 84 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 08/10 PBC ŘSD
3271125137 60 a1 N I/37 Pardubice - Trojice 461 019 11 000 0 39 019 150 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 05/10 PBC ŘSD
3271125152 60 a1 N I/34 Roušťany - Pohled 341 914 7 053 80 519 140 236 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 10/10 VYS ŘSD
3271125174 50 a1 F4 I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu 168 109 4 640 5 000 0 0 0 0 0 0 36 000 39 964 0 0 0 0 0 0 36 700 40 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/09 VYS ŘSD
3271125181 50 a1 N I/14 Vamberk - Solnice rekonstrukce 41 000 0 0 0 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 12/07 KHR ŘSD
3271125293 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KHR ŘSD
3271125294 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KHR ŘSD
3271126010 60 a1 N I/71 Uherský Ostroh - státní hranice se SR 296 481 5 000 5 000 7 279 150 000 119 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 09/12 JHM ŘSD
3271126037 50 a1 N I/43 Lažany - Sebranice 48 562 18 560 11 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 10/08 JHM ŘSD
3271126042 60 a1 N I/50 Bučovice průtah 297 142 81 571 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 09/09 JHM ŘSD
3271126051 50 a1 N I/37 Ostrov n.Oslavou - Křižanov oprava 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 10/09 VYS ŘSD
3271126056 50 a1 N I/35 Teplice - Hustopeče, oprava silnice 120 000 0 20 000 20 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/06 10/09 OLM ŘSD
3271126103 60 a1 N I/49 Zlín - Malenovice II. 168 897 83 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/04 12/08 ZLN ŘSD
3271126122 50 a1 F4 I/52 Brno - Rajhrad 742 971 2 657 5 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 140 000 140 000 210 000 0 0 0 0 0 60 000 60 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 09/11 JHM ŘSD
3271126191 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 6 000 0 2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 VYS ŘSD
3271126194 60 a1 G Vypořádání staveb po dokončení 9 000 0 3 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 VYS ŘSD
3271126222 60 a1 N I/43 Krhov - Voděrady 78 000 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/10 10/10 JHM ŘSD
3271126247 60 a1 N I/38 Hatě hraniční přechod 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/11 10/11 JHM ŘSD
3271126267 60 a1 N I/51 Hodonín MDO II 41 607 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/06 10/08 JHM ŘSD
3271126268 60 a1 N I/54 I/55 Veselí nad Moravou křižovatka 100 000 0 0 18 000 50 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 09/11 JHM ŘSD
3271126273 60 a1 N I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín 509 676 18 560 59 332 194 664 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 04/11 ZLN ŘSD
3271126275 60 a1 N I/69 Vizovice - Lutonina okres Zlín 130 793 0 0 0 130 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 06/12 ZLN ŘSD
3271126282 50 a1 N I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice 713 117 1 039 10 000 20 000 340 000 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/11 JHM ŘSD
3271126291 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271126301 60 a1 F4 I/43 Letovice - Rozhraní 250 000 5 000 5 000 5 000 15 000 10 000 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 09/11 JHM ŘSD
3271126302 60 a1 N I/50 Nesovice křižovatka 158 000 5 000 5 000 38 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/09 09/10 JHM ŘSD
3271126307 60 a4 N R46 úpravy křižovatek 160 000 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 10/11 JHM ŘSD
3271126652 50 a1 N I/55 Kunovice - Petrov PHS 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 08/09 ZLN ŘSD

3271126656 50 a1 N I/23 Hranice okr. Třebíč - Vys. Popovice - Rosice - Kývalka (D1) 241 000 0 0 0 241 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 10/10 JHM ŘSD

3271127002 60 a1 N I/44 Červenohorské sedlo - sever 441 223 139 200 160 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/06 12/09 OLM ŘSD
3271127003 60 a1 N I/44 Červenohorské sedlo - jih 612 000 0 0 12 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/09 12/12 OLM ŘSD
3271127079 60 a1 N I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka 194 955 5 568 20 000 72 064 86 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 11/11 ZLN ŘSD
3271127131 50 a1 N I/55 Přerov - Lověšice - oprava silnice 111 000 0 0 0 111 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/09 OLM ŘSD
3271127209 60 a1 N I/35 Lešná - Palačov 4 235 680 18 560 5 000 10 000 1 500 000 1 500 000 1 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 10/15 ZLN ŘSD
3271127229 50 a1 N I/57 Vsetín - Valašská Polanka 73 056 3 822 12 500 49 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/05 07/10 ZLN ŘSD
3271127230 60 a1 N I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 524 652 0 11 316 131 253 382 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/10 10/13 OLM ŘSD
3271127242 60 a1 F4 I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) 810 000 30 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 290 000 200 000 0 0 0 0 0 0 124 000 86 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 08/11 MRS ŘSD
3271127244 50 a1 N I/11 Český Těšín - Jablunkov -rekonstrukce 38 120 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 06/08 MRS ŘSD
3271127293 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 5 568 1 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 ZLN ŘSD
3271131020 60 a1 N I/2 Oleška most ev.č. 2-003 34 100 17 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STC ŘSD
3271131022 60 a1 N I/9 Želízy most ev.č. 9-026 26 510 13 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STC ŘSD
3271131025 60 a1 N I/9 Chudolazy most ev.č. 028 26 692 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 08/08 STC ŘSD
3271131026 60 a1 N I/9 Vehlovice most ev.č. 020 56 170 28 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 08/08 STC ŘSD
3271131027 60 a1 N I/9 Liběchov most ev.č. 9-021 23 270 11 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 08/08 STC ŘSD
3271131028 60 a1 N I/9 Liběchov most ev.č. 9-022 17 820 8 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 08/08 STC ŘSD
3271132085 50 a1 N I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028, 2. část 179 050 0 10 700 78 350 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 11/10 JHC ŘSD
3271132088 50 a1 N I/20 Písek most ev. č. 20-069 80 000 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 07/09 JHC ŘSD
3271132089 60 a1 N I/4 Strážný most ev. č. 4-080 37 700 0 0 0 37 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/08 JHC ŘSD
3271133006 50 a1 N I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 229 280 4 640 10 000 60 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 06/11 PLZ ŘSD
3271133008 60 a1 N I/27 Plasy most ev.č. 27-059 95 481 0 0 0 45 000 50 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/09 12/10 PLZ ŘSD
3271133021 60 a1 N I/26 Plzeň most ev.č. 26-009..1,..2 (Letná) 50 000 0 20 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 10/09 PLZ ŘSD
3271134003 60 a1 N I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040+15-041 34 762 0 0 34 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 10/10 UST ŘSD
3271134004 60 a1 F4 I/15 Sedlec most ev.č.15-025a 87 843 1 281 0 0 0 0 0 0 0 58 800 0 0 0 0 0 0 0 25 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 03/08 UST ŘSD
3271134012 60 a1 F4 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD 332 790 9 280 5 000 0 0 0 0 0 0 170 000 40 000 0 0 0 0 0 0 72 850 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 09/09 UST ŘSD
3271134013 60 a1 F4 I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda 286 525 9 280 5 000 965 0 0 0 0 0 120 000 62 000 0 0 0 0 0 0 51 500 26 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 12/10 UST ŘSD
3271134191 50 a1 N I/8 Bořislav - Teplice oprava mostů 91 226 37 585 16 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06 10/09 UST ŘSD
3271135000 50 a1 N I/36 Pardubice most přes Labe ev. č. 36-010 dilatace 20 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PBC ŘSD
3271135093 60 a1 N I/38 Habry most ev. č. 38-056 64 322 32 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 05/08 VYS ŘSD
3271135154 60 a1 N I/34 Květinov most ev. č. 34-040 137 157 27 840 81 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08 11/09 VYS ŘSD
3271135161 60 a1 N I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041 136 568 1 856 51 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 10/09 PBC ŘSD
3271136020 60 a1 N I/23 Zastávka most ev. č. 23-058 47 050 23 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 09/08 JHM ŘSD
3271136021 60 a1 N I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 174 279 36 521 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 05/11 JHM ŘSD
3271136023 60 a1 N I/38 Prostředkovice most ev. č. 38-081 rekonstrukce 19 532 9 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/08 VYS ŘSD
3271136041 60 a1 N I/54 Nížkovice, most ev. č. 54-003 128 000 0 0 0 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 10/10 JHM ŘSD
3271136191 60 a1 G Příprava a zabezpečení staveb 6 000 0 2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 VYS ŘSD
3271137002 50 a1 N I/48 Vojkovice mosty ev.č. 48-058 a 059 11 136 5 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 05/08 MRS ŘSD
3271137014 50 a1 N I/56 Šance, most ev. č. 56-101 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/10 MRS ŘSD
3271137015 50 a1 N I/56 Staré Hamry- most ev.č. 56-108 41 000 0 0 0 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/09 MRS ŘSD
3271137016 50 a1 N I/11 Malá Štáhle, most ev. č. 11-116 51 000 0 0 0 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 09/09 MRS ŘSD
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3271155001 60 a1 N I/33 Česká Skalice - obchvat 64 960 32 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/03 12/07 KHR ŘSD
3271211003 60 a4 PP R4 Milín - Lety 191 219 16 073 23 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 10/15 STC ŘSD
3271211004 60 a4 PP R4 křiž. II/118 - Milín 45 000 0 0 0 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/11 06/15 STC ŘSD
3271211006 60 a4 PP R4 Skalka - křiž. II/118 79 260 9 280 20 000 20 700 10 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 10/10 STC ŘSD
3271211012 60 a4 N R10 Brandýs n.L. most ev.č. 014a 39 276 19 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 10/08 STC ŘSD
3271211013 60 a4 N R10 Brandýs n.L. most ev.č. 015a 52 468 25 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 10/08 STC ŘSD
3271212001 60 a4 F4 R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda 287 148 2 678 5 000 0 0 0 0 0 0 47 114 207 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/05 09/08 JHC ŘSD
3271212002 60 a4 F4 R4 Mirotice - Třebkov 994 699 1 856 1 000 9 230 0 0 0 0 0 243 600 279 300 81 780 81 850 0 0 0 0 104 400 119 700 35 049 35 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07 10/11 JHC ŘSD
3271212012 60 a4 PP R4 Čimelice - Mirotice 135 000 0 25 000 30 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/09 10/11 JHC ŘSD
3271212013 60 a4 PP R4 Lety - Čimelice 90 000 0 15 000 15 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 12/10 JHC ŘSD
3271212014 60 a4 PP R3 0311/II Třebonín - Kaplice nádraží 135 000 0 25 000 20 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 11/12 JHC ŘSD
3271212015 60 a4 PP R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 225 000 0 20 000 20 000 25 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 11/12 JHC ŘSD
3271212016 60 a4 PP R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 150 000 0 15 000 15 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 11/12 JHC ŘSD
3271212017 60 a1 N R4 Mirotice rozšíření 527 750 0 0 8 000 91 500 428 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHC ŘSD
3271221006 60 a4 N R6 Nové Strašecí - křiž.I/27 6 481 460 18 560 38 000 46 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 341 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 06/15 STC ŘSD
3271221010 60 a4 N R6 Praha - Pavlov 1 863 282 692 148 277 115 194 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/05 3/10 STC ŘSD
3271221016 60 a4 N R6 Nové Strašecí most ev.č. R6-017a 34 847 11 136 12 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/09 STC ŘSD
3271221017 60 a4 N R6 Nové Strašecí most ev.č. R6-018 75 291 22 272 30 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/09 STC ŘSD
3271223005 60 a4 N R6 Karlovy Vary - západ 2. st 909 976 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/04 08/07 KVA ŘSD
3271223601 60 a4 F2 R6 Nové Sedlo - Jenišov 1 530 164 4 640 7 371 0 0 0 0 0 0 584 955 471 256 0 0 0 0 0 0 250 695 201 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 12/09 KVA ŘSD
3271223602 60 a4 F2 R6 Nové Sedlo - Sokolov 2 065 646 7 424 8 000 8 000 0 0 0 0 0 447 300 474 250 497 612 0 0 0 0 0 191 700 203 250 213 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/10 KVA ŘSD
3271223603 60 a4 F2 R6 Sokolov - Tisová 1 677 607 7 424 7 000 108 000 0 0 0 0 0 371 000 415 631 373 671 0 0 0 0 0 159 000 178 128 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 10/10 KVA ŘSD
3271223604 60 a4 F2 R6 Tisová - Kamenný Dvůr 2 671 220 7 424 5 000 280 000 10 000 0 0 0 0 651 686 653 550 521 344 38 854 0 0 0 0 424 757 63 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06 06/10 KVA ŘSD
3271223605 60 a4 N R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata 1 885 560 9 280 5 000 5 000 500 000 852 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 10/11 KVA ŘSD
3271223606 60 a4 N R6 Olšová Vrata - Žalmanov 1 981 363 0 5 000 158 780 658 780 1 158 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/09 12/11 KVA ŘSD
3271223607 60 a4 N R6 Žalmanov - Knínice 1 868 055 0 0 10 000 719 351 1 138 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 09/11 KVA ŘSD
3271223608 60 a4 N R6 Knínice - Bošov 2 351 500 0 0 10 000 725 652 1 615 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/10 09/12 KVA ŘSD
3271224001 60 a4 N R6 křiž.I/27 (Petrohrad) hr.kraje - Lubenec 3 086 636 15 000 26 636 30 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 12/10 UST ŘSD
3271224002 60 a4 N R6 Lubenec obchvat 3 495 929 15 000 35 929 30 000 1 000 000 1 400 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/10 UST ŘSD
3271224003 60 a4 N R6 Lubenec - Bošov 818 999 26 333 20 000 20 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 12/09 UST ŘSD
3271224193 60 a4 G Příprava a zabezpečení staveb 35 000 5 000 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KVA ŘSD
3271231006 60 a4 F4 R7 Slaný - hranice STC 2 952 840 9 280 5 000 10 000 10 000 50 000 100 000 150 000 0 0 0 0 0 700 000 600 000 520 000 0 0 0 0 0 300 000 250 000 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 09/12 STC ŘSD
3271234001 60 a4 F4 R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 503 326 4 640 5 000 146 733 0 0 0 0 0 0 90 000 145 833 0 0 0 0 0 10 000 90 900 5 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 12/10 UST ŘSD
3271234002 60 a4 F4 R7 Chlumčany zkapacitnění 1 272 909 4 640 5 000 110 000 0 0 0 0 0 0 364 895 375 849 0 0 0 0 0 14 055 243 264 50 566 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/09 12/10 UST ŘSD
3271234003 60 a4 F4 R7 Louny, zkapacitnění obchvatu 490 784 895 5 000 10 000 0 0 0 0 0 3 856 210 800 185 674 0 0 0 0 0 964 52 700 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/09 10/10 UST ŘSD
3271234004 60 a4 F4 R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu 783 254 4 640 1 600 1 600 0 0 0 0 0 42 000 257 250 215 407 0 0 0 0 0 50 319 111 850 89 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 12/10 UST ŘSD
3271234005 60 a4 F4 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves 460 987 4 640 1 100 14 115 0 0 0 0 0 35 000 147 000 118 893 0 0 0 0 0 35 030 64 100 36 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 10/10 UST ŘSD
3271234006 60 a4 F4 R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany 460 418 9 280 0 0 0 0 0 0 0 329 484 0 0 0 0 0 0 0 111 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 12/08 UST ŘSD
3271234007 60 a4 F4 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 2 578 595 9 280 5 000 10 000 0 0 0 0 0 480 000 927 686 588 919 0 0 0 0 0 160 000 131 921 47 229 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 07/10 UST ŘSD
3271234008 60 a4 N R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 1 887 491 185 600 298 000 505 754 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 07/10 UST ŘSD
3271234041 60 a4 F4 R7 Vysočany MÚK 254 383 9 280 5 000 0 0 0 0 0 0 122 519 15 975 0 0 0 0 0 0 81 679 10 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 03/09 UST ŘSD
3271234195 60 a4 F4 R7 Sulec obchvat 668 291 9 280 5 000 0 0 0 0 0 0 123 500 209 615 0 0 0 0 0 0 100 000 210 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 12/09 UST ŘSD
3271244060 60 a4 N R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce 52 276 24 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/06 10/08 LBR ŘSD
3271244123 60 a4 F2 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. 973 033 24 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 150 000 240 000 240 000 0 0 0 0 0 64 300 103 000 93 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 11/10 LBR ŘSD
3271245004 60 a4 N R35 Úlibice - obchvat 412 275 4 969 10 115 387 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/10 08/12 KHR ŘSD
3271245005 60 a4 F2 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 1 359 920 4 640 5 000 5 000 0 0 0 0 0 305 000 350 000 350 000 0 0 0 0 0 131 000 150 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/06 06/10 PBC ŘSD
3271247004 50 a4 N R35 - hr. okr. Šumperk pravý dvoupruh 92 905 46 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/02 11/08 OLM ŘSD
3271267008 60 a4 FS R48 MÚK Bělotín obchvat 24 462 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/02 08/07 OLM ŘSD
3271267010 60 a4 FS R48 Tošanovice - Žukov 693 739 161 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05 01/08 MRS ŘSD
3271267011 60 a4 F2 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 2 468 655 1 670 5 000 10 000 10 000 0 0 0 0 351 100 403 400 399 400 108 473 0 0 0 0 250 000 408 400 404 400 113 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 01/11 MRS ŘSD
3271267018 60 a4 N R48 Frýdek Místek - obchvat 4 321 714 307 238 5 000 15 000 1 200 000 1 300 000 1 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/07 09/10 MRS ŘSD
3271267020 60 a4 N R48 MÚK Bělotín - Rybí 2 420 426 13 920 15 000 14 000 59 386 500 000 500 000 500 000 790 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 05/13 MRS ŘSD
3271267021 60 a4 N R48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice 2 209 327 12 992 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000 483 342 1 617 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 10/13 MRS ŘSD
3271267022 60 a4 N R48 Rozšíření a zvýšení protihl. clon 39 120 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 12/08 MRS ŘSD
3271267023 60 a4 N R48 MÚK Nošovice 215 680 18 560 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 08/08 MRS ŘSD
3271267218 50 a4 N R48 Dub - Starý Jičín 259 020 0 0 0 0 0 0 0 259 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/03 05/07 MRS ŘSD
3271520001 60 a1 N I/20 a II/231 Plzeň Plaská - Na Roudné - Chrástecká 755 000 0 10 000 20 000 325 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 12/11 PLZ ŘSD
3271520002 60 a1 N I/20 Plzeň Jasmínová - Sušická 718 891 0 0 0 100 000 618 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 11/12 PLZ ŘSD
3271520004 60 a1 N I/27 Třemošenský rybník - Orlík 323 291 0 5 000 10 000 120 000 188 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 11/10 PLZ ŘSD
3271521544 60 a1 N I/26 Plzeň Na pile - panelárna trať ČD 322 650 0 12 650 10 000 100 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 10/11 PLZ ŘSD
3271521659 60 a1 N I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 657 383 81 400 280 000 214 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/06 10/10 PLZ ŘSD
3271521707 60 a1 N I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová 302 338 107 542 45 000 42 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 06/10 PLZ ŘSD
3271521793 60 a1 F4 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 325 000 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 140 000 70 000 0 0 0 0 0 0 60 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 11/09 PLZ ŘSD
3271531501 60 a1 N I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí 1 276 400 15 000 15 000 16 400 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/10 10/12 JHM ŘSD
3271531502 60 a1 N I/42 Brno VMO Rokytova 1 541 000 0 10 000 31 000 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/11 10/14 JHM ŘSD
3271531566 60 a1 N I/42 Brno VMO MÚK Hlinky 199 016 92 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/03 10/08 JHM ŘSD
3271531567 60 a1 N I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 329 680 5 560 5 000 8 000 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 09/11 JHM ŘSD
3271531572 60 a1 N I/42 Brno VMO Dobrovského B 5 738 339 371 200 411 065 411 065 1 011 065 1 011 065 1 011 065 1 011 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/06 05/14 JHM ŘSD
3271536295 60 a4 N R43 Troubsko - Kuřim 10 033 920 4 640 10 000 10 000 500 000 700 000 1 300 000 1 500 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/14 10/17 JHM ŘSD
3271542575 60 a1 N I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká III.stavba 170 000 0 15 000 15 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/09 11/10 MRS ŘSD
3271600000 60 a1 F4 Protihluková opatření 369 971 21 653 23 333 23 333 23 333 23 333 23 333 0 0 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 12/13 BAL ŘSD
3271621004 60 a1 FS I/4 Voznice protihluková zeď 27 840 13 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06 11/06 STC ŘSD
3271621005 60 a1 N I/4 Lhotka protihluková zeď 18 560 9 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06 09/06 STC ŘSD
3271621009 60 a1 N I/16 Mělník OK u mostu přes Labe 9 280 4 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 12/08 STC ŘSD
3271621012 60 a4 F4 R4 Řitka - PHS 44 806 1 602 0 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 10/08 STC ŘSD
3271621013 60 a4 F4 R4 Jíloviště - PHS 19 460 2 820 0 0 0 0 0 0 0 7 700 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 10/08 STC ŘSD
3271623006 60 a1 FS I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/06 06/07 PLZ ŘSD
3271624003 60 a1 N I/13 Frýdlant - OK III/03511 11 692 5 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 10/08 LBR ŘSD
3271624006 60 a1 FS I/8 Bystřany protihlukové stěny 50 433 9 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 12/07 UST ŘSD
3271624009 60 a1 N I/8 Dubí, okružní křižovatka u radnice 20 950 0 0 0 20 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/09 10/09 UST ŘSD
3271624010 60 a1 N I/13 křižovatka Vernéřov 97 110 0 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 05/09 UST ŘSD
3271624012 60 a1 N I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka 1 374 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 01/08 UST ŘSD
3271625017 60 a1 N I/34 Šmolovy - křiž. se sil. III/3489 bodová závada 13 254 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 12/08 VYS ŘSD
3271625018 60 a1 N I/37 MÚK Dobravice - odbočovací pruh 29 702 0 9 702 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/09 10/10 PBC ŘSD
3271625024 60 a1 FS I/31 ul.Okružní v HK PHS - 2.etapa 106 870 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 09/08 KHR ŘSD
3271625026 60 a1 N I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba 264 000 12 000 15 000 25 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09 10/10 PBC ŘSD
3271626004 60 a1 N R46 - MÚK Vranovice - Kelčice, MÚK Brodek u Prostějova 133 853 0 0 0 33 853 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OLM ŘSD
3271626008 60 a1 N I/50 Uherský Brod Havřice křiž. s III/4958 odbočovací pruh 12 213 5 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/08 ZLN ŘSD
3271626009 60 a1 N I/50 Bánov únikový pruh 6 568 1 856 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 12/08 ZLN ŘSD
3271626011 60 a1 N I/57 Leskovec směrová úprava průtahu 13 803 5 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 05/09 ZLN ŘSD
3271626012 60 a1 N I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877 63 417 464 20 400 41 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/09 12/10 ZLN ŘSD
3271626014 60 a1 N I/49 Most ev. č. 49-022 20 642 10 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 12/07 ZLN ŘSD
3271626015 50 a1 N I/49 Most ev. č. 49-009 16 288 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 07/08 ZLN ŘSD
3271627013 60 a1 N I/35 Křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže 56 784 1 856 5 781 34 905 10 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/10 08/11 ZLN ŘSD
3272131012 50 a5 N D5 0510/IB Černice - Útušice 936 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/03 12/07 PLZ ŘSD
3272131012 60 a5 N D5 0510/IB Černice - Útušice 61 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/03 05/07 PLZ ŘSD
3272131013 50 a5 N D5 0510/IV Most přes Úhlavu 928 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/03 05/08 PLZ ŘSD
3272131013 60 a5 N D5 0510/IV Most přes Úhlavu 89 796 44 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/03 08/08 PLZ ŘSD
3272141170 50 a5 G D5 Geodetické práce 2 314 557 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PLZ ŘSD
3272144002 50 a5 G D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 1 128 464 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PLZ ŘSD
3272144002 60 a5 G D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 47 120 18 560 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PLZ ŘSD
3272231005 50 a5 F2 D8 0805 A - Trasa dálnice 2 275 0 800 1 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 12/10 UST ŘSD
3272231005 60 a5 F2 D8 0805 A - Trasa dálnice 5 206 191 139 200 650 940 909 956 229 770 0 0 0 0 462 000 943 123 1 329 272 338 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 12/10 UST ŘSD
3272231006 50 a5 F2 D8 0805 B - Most Vchynice 1 450 0 500 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/10 UST ŘSD
3272231006 60 a5 F2 D8 0805 B - Most Vchynice 684 477 84 698 98 732 95 756 3 778 0 0 0 0 50 969 123 776 121 884 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/10 UST ŘSD
3272231007 50 a5 F2 D8 0805 C - Most Oparno 1 600 0 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 12/10 UST ŘSD
3272231007 60 a5 F2 D8 0805 C - Most Oparno 523 237 94 080 66 686 46 918 717 0 0 0 0 62 100 90 880 61 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 12/10 UST ŘSD
3272231008 50 a5 F2 D8 0805 D - Most Dobkovičky 1 450 0 500 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 12/10 UST ŘSD
3272231008 60 a5 F2 D8 0805 D - Most Dobkovičky 1 112 559 139 312 145 459 146 653 6 527 0 0 0 0 125 803 196 739 199 782 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 12/10 UST ŘSD
3272231009 50 a5 F2 D8 0805 E - Tunel Prackovice 1 350 0 500 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/10 UST ŘSD
3272231009 60 a5 F2 D8 0805 E - Tunel Prackovice 1 270 785 93 100 189 813 201 269 2 214 0 0 0 0 126 185 265 220 282 784 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/10 UST ŘSD
3272231010 50 a5 F2 D8 0805 F - Tunel Radejčín 1 018 0 300 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/10 UST ŘSD
3272231010 60 a5 F2 D8 0805 F - Tunel Radejčín 2 663 368 191 526 397 727 401 473 4 685 0 0 0 0 275 760 580 375 591 654 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/10 UST ŘSD
3272251012 50 a5 N D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa 14 210 7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 09/07 UST ŘSD
3272251012 60 a5 N D8 0807/I-A Trmice-Knínice, hlavní trasa 119 098 44 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 09/07 UST ŘSD
3272251017 60 a5 FS D8 0807/II-F tunel Libouchec 27 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 06/07 UST ŘSD
3272251018 60 a5 N D8 0807/II G Tunel Panenská 520 600 92 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/03 06/07 UST ŘSD
3272261171 50 a5 G D8 Geodetické práce 2 614 557 800 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3272264003 50 a5 G D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 11 136 5 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3272264003 60 a5 G D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 4 640 2 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘSD
3272311003 60 a4 N R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa 1 813 064 18 560 10 000 10 000 10 000 10 000 227 000 700 000 790 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/11 07/15 OLM ŘSD
3272311004 50 a4 N R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa 3 234 1 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05 12/07 OLM ŘSD
3272311004 60 a4 F2 R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1.etapa 345 001 112 101 0 0 0 0 0 0 0 120 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 12/07 OLM ŘSD
3272319999 50 a4 N R 35 3508 Křelov - Slavonín II. etapa 17 568 1 856 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OLM ŘSD
3272330000 50 a4 G R35 Geodetické práce - Brno 2 784 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272334005 50 a4 G R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 279 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 OLM ŘSD
3272334005 60 a4 G R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 5 568 1 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 OLM ŘSD
3272411004 50 a5 N D47 4704 Lipník - Bělotín 1 489 163 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05 11/09 OLM ŘSD
3272411004 60 a5 N D47 4704 Lipník - Bělotín 5 500 426 1 856 000 1 168 426 580 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05 11/09 OLM ŘSD
3272411005 50 a5 N D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 3 673 186 1 751 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/06 11/09 MRS ŘSD
3272411005 60 a5 N D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 3 452 749 742 400 1 426 949 490 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/06 11/09 MRS ŘSD
3272411006 50 a5 N D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 3 769 186 2 397 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06 11/09 MRS ŘSD
3272411006 60 a5 N D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 4 178 737 1 113 600 1 335 537 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06 11/09 MRS ŘSD
3272411007 50 a1 N I/57 Hladké Životice - obchvat 329 93 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/06 11/09 MRS ŘSD
3272411007 60 a1 N I/57 Hladké Životice - obchvat 728 671 185 600 240 471 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/06 11/09 MRS ŘSD
3272411008 60 a5 N D47 SSÚD Mankovice 386 062 192 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 11/09 MRS ŘSD
3272421002 50 a5 N D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná 6 140 491 4 167 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/04 12/08 MRS ŘSD
3272421002 60 a5 N D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná 1 062 400 371 200 200 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/04 12/08 MRS ŘSD
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SFDI
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3272421011 50 a5 N D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba 9 186 3 843 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/02 08/08 MRS ŘSD
3272421011 60 a5 N D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba 1 094 465 371 200 200 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/02 08/08 MRS ŘSD
3272421012 60 a5 N D47 SSÚD Ostrava 171 752 85 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/06 05/08 MRS ŘSD
3272421013 60 a1 N I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba 2 010 000 250 000 350 000 350 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 10/10 MRS ŘSD
3272421014 60 a1 N I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba 861 360 37 120 150 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 10/10 MRS ŘSD
3272421015 60 a1 N I/47 Severní spoj I. stavba 638 067 92 800 245 467 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/06 10/09 MRS ŘSD
3272421016 60 a1 N I/11 Ostrava Prodloužená Rudná 3 090 000 100 000 330 000 500 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 02/10 MRS ŘSD
3272431007 50 a5 N D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 1 134 278 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 11/09 MRS ŘSD
3272431007 60 a5 N D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 2 911 835 278 400 800 000 800 000 705 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 11/09 MRS ŘSD
3272431012 60 a5 N D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I. stavba 222 720 74 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/04 09/07 MRS ŘSD
3272431013 50 a5 N D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba 286 93 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05 03/08 MRS ŘSD
3272431013 60 a5 N D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba 1 068 321 371 200 285 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05 03/08 MRS ŘSD
3272431014 50 a1 N I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 808 186 150 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 11/09 MRS ŘSD
3272431014 60 a1 N I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 627 864 185 600 206 664 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07 11/09 MRS ŘSD
3272441014 50 a5 N D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 12/07 MRS ŘSD
3272441014 60 a5 N D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 451 256 120 640 209 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/09 MRS ŘSD
3272521009 60 a5 N D11 1105/1 Chýšť - Osičky 879 712 233 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/04 09/08 PBC ŘSD
3272521010 50 a5 N D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 5 976 1 438 1 550 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 09/07 KHR ŘSD
3272521010 60 a5 N D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 2 615 242 371 200 358 000 488 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 09/09 KHR ŘSD
3272521111 50 a5 N D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 1 802 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 12/08 KHR ŘSD
3272521111 60 a5 N D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0-51,7 567 600 92 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 12/07 STC ŘSD
3272521113 50 a5 N D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 1 670 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 12/08 KHR ŘSD
3272521113 60 a5 N D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7-62,1 74 240 37 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 12/07 STC ŘSD
3272521114 50 a5 N D11 1104/2 část D - Most Žíželice 946 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 12/07 KHR ŘSD
3272521115 50 a5 N D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy 700 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 12/07 KHR ŘSD
3272521115 60 a5 N D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/04 06/07 KHR ŘSD
3272521116 50 a5 N D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,1 836 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 12/08 KHR ŘSD
3272521116 60 a5 N D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0 88 240 37 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/04 12/08 KHR ŘSD
3272531003 50 a5 N D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 126 852 4 176 4 000 114 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 10/13 KHR ŘSD
3272531003 60 a5 N D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 5 425 681 10 000 10 000 10 000 16 129 540 292 573 000 765 007 3 481 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10 10/13 KHR ŘSD
3272531004 50 a5 N D11 1107 Smiřice - Jaroměř 113 093 93 4 000 10 000 30 000 30 000 30 000 8 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/10 10/13 KHR ŘSD
3272531004 60 a5 N D11 1107 Smiřice - Jaroměř 2 693 277 10 000 10 000 26 400 153 000 261 000 750 000 750 000 712 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/10 10/13 KHR ŘSD
3272541172 50 a5 G D11 Geodetické práce 4 771 557 600 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KHR ŘSD
3272544004 50 a5 G D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 8 352 2 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KHR ŘSD
3272544004 60 a5 G D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 9 897 1 299 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 KHR ŘSD
3272551005 50 a5 N D11 1108 Jaroměř - Trutnov 125 000 0 500 500 1 000 30 750 30 750 30 750 30 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KHR ŘSD
3272551005 60 a5 N D11 1108 Jaroměř - Trutnov 4 977 999 11 600 20 000 30 000 402 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 041 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KHR ŘSD
3272551006 50 a5 N D11 11O9 Trutnov - státní hranice ČR/PR 155 000 0 500 750 750 38 250 38 250 38 250 38 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KHR ŘSD
3272551006 60 a5 N D11 11O9 Trutnov - státní hranice ČR/PR 5 122 000 5 000 16 600 20 000 212 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 258 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KHR ŘSD
3272611002 50 a5 N D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno 379 93 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 12/08 STC ŘSD
3272611002 60 a5 N D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno 993 300 371 200 214 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/07 12/08 STC ŘSD
3272611003 60 a5 PP D3 0303 Hostěradice - Neštětice 293 352 2 784 15 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 12/14 STC ŘSD
3272611004 60 a5 PP D3 0304 Neštětice - Voračice 293 352 2 784 15 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 12/14 STC ŘSD
3272611005 60 a5 PP D3 0302 Jílové - Hostěradice 193 352 2 784 15 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 10/14 STC ŘSD
3272611006 60 a5 PP D3 0301 Praha - Jílové 293 352 2 784 15 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/11 12/14 STC ŘSD
3272611017 50 a5 N D3 0306/I Mezno - Chotoviny 186 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/04 06/07 JHC ŘSD
3272611017 60 a5 N D3 0306/I Mezno - Chotoviny 386 784 175 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/04 06/08 JHC ŘSD
3272621003 50 a5 N D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 38 506 464 500 500 36 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/12 JHC ŘSD
3272621003 60 a5 PP D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 101 760 13 920 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 05/12 JHC ŘSD
3272621004 50 a5 N D3 0308 B most přes Lužnici 20 027 93 100 9 648 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/12 JHC ŘSD
3272621004 60 a5 PP D3 0308 B most přes Lužnici 75 168 7 120 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/12 JHC ŘSD
3272621005 50 a5 N D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 28 650 0 6 250 12 400 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07 05/11 JHC ŘSD
3272621005 60 a5 PP D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 71 694 3 898 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 12/10 JHC ŘSD
3272621006 50 a5 N D3 0307 B most přes rybník Koberný 20 417 139 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 11/10 JHC ŘSD
3272621006 60 a5 PP D3 0307 B most přes rybník Koberný 63 063 1 021 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 11/10 JHC ŘSD
3272621007 50 a5 N D3 0307 A Tábor - Soběslav 98 890 11 600 14 610 29 480 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 11/11 JHC ŘSD
3272621007 60 a5 PP D3 0307 A Tábor - Soběslav 276 873 72 291 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/07 11/11 JHC ŘSD
3272621008 50 a5 N D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 46 176 1 392 2 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/12 JHC ŘSD
3272621008 60 a5 PP D3 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 76 704 5 568 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 05/12 JHC ŘSD
3272621009 60 a5 PP D3 0309/I Bošilec - Ševětín 185 834 278 15 000 15 000 15 000 20 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/10 06/13 JHC ŘSD
3272621010 60 a5 PP D3 0309/II Ševětín - Borek 195 023 3 341 15 000 15 000 15 000 20 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/10 06/13 JHC ŘSD
3272621011 60 a5 PP D3 0309/III Borek - Úsilné 147 272 7 424 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 12/10 JHC ŘSD
3272631009 60 a5 PP D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 310 624 10 208 15 000 15 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 10/12 JHC ŘSD
3272631010 60 a5 PP D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 159 734 1 578 15 000 15 000 15 000 20 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09 10/12 JHC ŘSD
3272641174 50 a5 G D3 Geodetické práce 3 034 278 300 900 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272644000 50 a5 N D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 4 784 928 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272644000 60 a5 G D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 7 917 139 5 000 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272721003 50 a4 N R1 519 Suchdol - Březiněves 71 376 0 30 300 32 863 8 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 04/11 PRH ŘSD
3272721003 60 a4 F2 R1 519 Suchdol - Březiněves 10 437 149 603 200 650 000 650 000 608 784 325 000 0 0 0 0 950 929 1 033 979 1 033 729 2 083 866 500 000 0 0 0 621 827 169 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 04/11 PRH ŘSD
3272721004 50 a4 N R1 518 Ruzyně - Suchdol 78 507 0 41 000 37 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 04/11 PRH ŘSD
3272721004 60 a4 F2 R1 518 Ruzyně - Suchdol 15 336 498 649 600 252 759 224 670 325 032 0 0 0 0 0 1 400 000 3 000 000 4 000 000 1 185 237 0 0 0 0 500 000 285 714 1 714 286 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 04/11 PRH ŘSD
3272731006 50 a4 N R1 513 Vestec - Lahovice 25 272 7 424 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/05 12/09 PRH ŘSD
3272731006 60 a4 F2 R1 513 Vestec - Lahovice 5 397 601 37 120 53 504 120 000 0 0 0 0 0 600 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 400 000 249 857 0 12/06 05/10 PRH ŘSD
3272731008 50 a4 N R1 514 Lahovice - Slivenec 11 258 3 629 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/06 09/09 PRH ŘSD
3272731008 60 a4 FS R1 514 Lahovice - Slivenec 8 828 524 835 200 1 576 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127 900 950 923 0 0 0 0 1 200 000 729 663 0 0 06/06 09/09 PRH ŘSD
3272741005 50 a4 N R1 512 D 1 -Vestec 29 750 11 875 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 11/10 PRH ŘSD
3272741005 60 a4 F2 R1 512 D 1 -Vestec 6 781 599 371 200 128 287 20 000 0 0 0 0 0 1 233 997 1 879 839 749 963 0 0 0 0 0 528 856 805 645 321 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 11/10 PRH ŘSD
3272751007 50 a4 N R1 511 Běchovice - D1 15 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 11/10 PRH ŘSD
3272751007 60 a4 N R1 511 Běchovice - D1 4 807 799 100 000 200 000 264 595 1 500 000 1 500 000 1 043 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 11/10 PRH ŘSD
3272761011 50 a4 N R1 Březiněves - Satalice 85 208 0 4 000 81 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH ŘSD
3272761011 60 a4 N R1 520 Březiněves - Satalice 10 974 851 18 560 20 000 20 000 20 000 500 000 500 000 1 000 000 8 859 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/08 09/13 PRH ŘSD
3272771173 50 a4 G R1 Geodetické práce 3 100 650 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272774007 50 a4 G R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 138 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PRH ŘSD
3272774007 60 a4 G R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 55 680 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PRH ŘSD
3272821061 50 a5 N D1 0133 Vyškov - Mořice 2 784 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/01 12/07 JHM ŘSD
3272821063 50 a5 N D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 3 147 928 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/05 10/08 ZLN ŘSD
3272821063 60 a5 FS D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 696 609 92 800 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 576 116 541 0 0 0 0 0 0 0 0 11/05 10/08 ZLN ŘSD
3272821064 50 a5 N D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 13 852 3 284 2 700 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 07/10 JHM ŘSD
3272821064 60 a5 FS D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 3 630 289 649 600 589 125 282 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 350 301 514 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 07/09 JHM ŘSD
3272821073 50 a5 N D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ 3 284 928 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 10/08 ZLN ŘSD
3272821073 60 a5 FS D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ 824 304 139 200 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 937 98 718 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 10/08 ZLN ŘSD
3272831064 50 a5 N D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 15 636 3 712 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 07/11 ZLN ŘSD
3272831064 60 a5 F2 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 6 580 136 19 024 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 2 100 000 800 000 800 000 850 000 0 0 0 0 900 000 343 000 216 064 364 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07 07/11 ZLN ŘSD
3272831065 50 a5 N D1 0136 Říkovice-Přerov 8 000 0 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 10/08 ZLN ŘSD
3272831065 60 a5 N D1 0136 Říkovice-Přerov 6 387 648 20 000 15 000 30 000 131 000 810 000 3 357 000 1 958 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 06/12 ZLN ŘSD
3272831066 50 a5 N D1 0137 Přerov - Lipník 10 352 2 784 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 07/12 OLM ŘSD
3272831066 60 a5 N D1 0137 Přerov - Lipník 7 215 167 20 000 20 000 20 000 222 271 1 710 892 1 794 545 2 699 908 687 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 07/12 OLM ŘSD
3272841070 60 a4 N R55 5501 Olomouc - Kokory 1 287 680 6 960 1 000 1 000 1 000 39 000 400 000 400 000 424 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/13 10/15 OLM ŘSD
3272841071 60 a4 N R55 5502 Kokory - Přerov 1 469 658 6 960 1 000 1 000 1 000 37 000 400 000 500 000 508 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/13 10/15 OLM ŘSD
3272841072 50 a4 N R55 5503 Skalka  - Hulín 23 352 2 784 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 07/11 ZLN ŘSD
3272841072 60 a4 F2 R55 5503 Skalka  - Hulín 4 305 800 18 560 10 000 20 000 20 000 0 0 0 0 1 211 000 740 000 740 000 249 000 0 0 0 0 519 000 317 200 317 200 106 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 07/11 ZLN ŘSD
3272841073 60 a4 N R55 5506 Napajedla - Babice 3 391 907 27 840 10 000 10 000 40 000 100 000 363 000 1 000 000 1 785 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/09 07/13 ZLN ŘSD
3272841074 60 a4 N R55 5507 Babice - Staré Město 2 278 893 9 280 10 000 10 000 10 000 370 500 700 000 1 150 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/10 10/12 ZLN ŘSD
3272841075 60 a4 N R55 5508 Staré Město - Moravský Písek 1 474 748 18 560 20 000 22 000 86 500 1 290 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/11 10/13 ZLN ŘSD
3272841076 60 a4 N R55 5509 Moravský Písek - Bzenec 620 749 13 920 18 000 11 200 549 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/11 10/13 JHM ŘSD
3272841077 60 a4 N R55 5510 Bzenec - Bzenec Přívoz 640 965 9 280 5 000 5 000 5 000 19 500 300 000 278 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/12 10/14 JHM ŘSD
3272841078 60 a4 N R55 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec 1 640 628 9 280 5 000 5 000 5 000 5 000 500 000 575 400 517 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/12 10/14 JHM ŘSD
3272841079 60 a4 N R55 5512 Rohatec - Lužice 1 106 191 4 640 5 000 5 000 5 000 21 000 500 000 556 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/13 10/15 JHM ŘSD
3272841080 50 a4 N R55 5513 Lužice - Břeclav 5 500 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHM ŘSD
3272841080 60 a4 N R55 5513 Lužice - Břeclav 2 451 585 0 0 5 000 20 000 55 000 300 000 700 000 1 371 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/13 12/15 JHM ŘSD
3272851066 50 a4 N R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa 4 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/11 ZLN ŘSD
3272851066 60 a4 N R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa 3 094 296 27 840 20 000 30 000 200 000 1 090 400 1 000 000 670 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/11 ZLN ŘSD
3272851067 50 a4 N R49 4901 Hulín - Fryšták 16 636 3 712 1 000 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/07 10/11 ZLN ŘSD
3272851067 60 a4 N R49 4901 Hulín - Fryšták 6 454 528 62 176 20 000 20 000 2 000 000 2 000 000 2 228 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/07 10/11 ZLN ŘSD
3272851068 50 a4 N R49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa 8 000 0 4 000 3 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZLN ŘSD
3272851068 60 a4 N R49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa 4 006 864 9 280 10 000 10 000 10 000 890 000 1 200 000 1 225 000 634 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/09 03/13 ZLN ŘSD
3272851069 50 a4 N R 49 4903 Lípa - Pozděchov 10 000 0 6 000 3 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZLN ŘSD
3272851069 60 a4 N R49 4903 Lípa - Pozděchov 6 874 651 9 280 10 000 10 000 10 000 1 500 000 1 642 100 1 670 800 2 003 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/10 06/15 ZLN ŘSD
3272851070 50 a4 N R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč 10 000 0 0 6 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZLN ŘSD
3272851070 60 a4 N R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč 4 315 336 9 280 10 000 20 000 20 000 459 000 700 000 1 000 000 2 078 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/11 06/15 ZLN ŘSD
3272851071 50 a4 N R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR 4 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZLN ŘSD
3272851071 60 a4 N R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR 1 827 840 9 280 20 000 30 000 750 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/09 06/11 ZLN ŘSD
3272861000 50 a5 G D1 Geodetické práce na dálnici - Brno 5 568 1 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272861001 50 a5 G D2 Geodetické práce na dálnici - Brno 2 784 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272861074 50 a5 N D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy 11 568 1 856 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHM ŘSD
3272861074 60 a5 N D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy 685 247 18 560 20 000 19 501 26 151 330 000 233 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 10/13 JHM ŘSD
3272861075 50 a5 N D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec rozšíření 11 568 1 856 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHM ŘSD
3272861075 60 a5 N D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec rozšíření 1 062 187 9 280 10 000 20 000 21 247 400 000 583 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 10/13 JHM ŘSD
3272861076 50 a5 N D1 01191 St. Lískovec - Brno jih rozšíření 10 000 0 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHM ŘSD
3272861076 60 a5 N D1 01191 St. Lískovec - Brno jih rozšíření 3 037 476 9 280 19 000 20 000 2 000 000 269 140 460 828 240 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 10/14 JHM ŘSD
3272861077 50 a5 N D1 01311 Brno jih - Brno východ rozšíření 7 000 0 2 000 4 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHM ŘSD
3272861077 60 a5 N D1 01311 Brno jih - Brno východ rozšíření 1 710 218 11 136 10 000 10 000 20 000 900 000 736 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 10/14 JHM ŘSD
3272861078 50 a5 N D1 01312 Brno východ - Holubice rozšíření 10 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JHM ŘSD
3272861078 60 a5 N D1 01312 Brno východ - Holubice rozšíření 1 753 646 9 280 10 000 19 000 20 000 585 585 400 000 691 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/10 10/14 JHM ŘSD
3272861079 50 a5 N D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 10 852 2 784 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07 12/13 JHM ŘSD
3272861079 60 a5 N D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 1 126 878 59 392 14 800 132 200 237 744 363 958 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07 12/13 JHM ŘSD
3272861169 50 a5 G D1 Geodetické práce 4 026 742 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272863999 50 a5 G D2 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 279 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
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3272863999 60 a5 G D2 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 2 784 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272864000 50 a5 G D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Brno 279 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272864000 60 a5 G D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Brno 26 056 8 352 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272864001 50 a5 G D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Praha 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272864001 60 a5 G D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Praha 1 392 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272901500 60 a5 G Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno 69 600 23 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD

3272910015 60 a5 N D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla 27 840 13 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/06 06/07 STC ŘSD

3272911501 60 a5 G Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha 13 920 4 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272923008 50 a5 N D8 0807 SSÚD Petrovice 84 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 12/07 UST ŘSD
3272923008 60 a5 N D8 0807 SSÚD Petrovice 27 840 13 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 12/07 UST ŘSD
3272931147 50 a4 G R35 opravy Brno 20 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3272933001 60 a4 N R46 SSÚRS Brodek u Prostějova - dostavba 55 680 27 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 12/08 OLM ŘSD
3272950011 60 a5 N D11 Rozšíření odpočívky Vrb.Lhota 36 226 18 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06 10/08 STC ŘSD
3272950012 60 a5 N D11 PHS Horní Počernice 63 248 30 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/08 PRH ŘSD
3272955001 60 a5 N D11 SSÚD Horní Počernice 244 000 0 0 0 100 000 144 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 08/10 PRH ŘSD
3272955006 60 a5 N D11 PHS Dolní Počernice 71 762 35 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/05 12/08 PRH ŘSD
3272962019 60 a5 N D3 SSÚD Borek 311 746 4 640 0 0 200 000 97 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 12/10 JHC ŘSD
3272963012 60 a5 N D3 SSÚD Netvořice 345 000 0 0 0 20 000 75 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/09 12/11 STC ŘSD
3272970007 60 a4 N R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP 133 632 66 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 12/08 PRH ŘSD
3272970012 60 a4 N R1 PHS Řeporyje km 18,6 P 33 408 16 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 12/08 PRH ŘSD
3272975014 60 a4 N R1 PHS Třebonice 61 400 23 200 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/09 STC ŘSD
3272975018 50 a4 N R1 516 Rozšíření Karlovarské 9 280 4 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 12/07 PRH ŘSD
3272975018 60 a4 N R1 516 Rozšíření Karlovarské 253 218 126 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04 12/08 PRH ŘSD
3272975020 60 a4 N R1 515 Komunikační systém 27 840 13 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/08 PRH ŘSD
3272980000 60 a5 N D1 Rekonstrukce mostů D1 km 246 a km 204,177 75 140 37 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/09 PRH ŘSD
3272980000 60 a5 N D1 Rekonstrukce vozovky km 144,6 - 147,35 P 93 500 46 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 07/08 PRH ŘSD
3272980039 60 a5 N D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 124 480 0 0 0 124 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 08/07 STC ŘSD
3272980040 60 a5 N D1 exit 4 km 3,7 410 000 0 0 10 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 12/09 STC ŘSD
3272981001 60 a5 N D1 Připojovací pruhy odpočívky Devět křížů 27 840 13 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 10/07 JHM ŘSD
3272985141 60 a5 N D1 Rekonstrukce vozovky km 93,750 - 96,450 P 75 040 37 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/08 10/08 VYS ŘSD
3272985142 60 a5 N D1 Rekonstrukce mostu D1 - 181, km 146,711 43 340 13 920 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 10/09 VYS ŘSD
3272985200 60 a5 N D1 Rekonstrukce mostu D1-168, km 134,938 29 003 0 0 0 29 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 09/09 VYS ŘSD
3272986008 60 a5 N D1 PHS Velké Meziříčí východ km 145,534-146,900 P 50 300 0 0 0 50 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 06/09 VYS ŘSD
3272986014 60 a5 N D1 PHS Slavníč km 98,150-99,150P 30 065 0 0 0 30 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 10/09 VYS ŘSD
3272986015 60 a5 N PHS Lhotka km 153,635-154,425 P 5 250 0 0 0 5 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OLM ŘSD
3272986016 60 a5 FS D1 PHS Brno Starý Lískovec L 50 700 9 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/06 10/08 JHM ŘSD
5001110001 51 a1 U I/x silnice I. třídy opravy a údržba ŘSD 12 244 031 1 391 730 1 750 068 1 750 068 1 192 087 1 192 087 1 192 087 1 192 087 1 192 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
5001140001 51 a4 U Rychlostní silnice opravy a údržba 3 725 610 200 000 300 000 425 610 500 000 500 000 500 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
5001150001 51 a5 U Dálnice opravy a údržba 15 500 000 1 550 000 1 800 000 1 900 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
5001510000 60 a1 G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 3 971 420 355 719 270 000 489 982 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
3271510517 60 a1 N PPO MÚK Liberecká 109 942 10 000 89 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/05 12/09 PRH OMI
3271511516 60 a1 N Praha Vysočanská radiála 1 350 785 350 000 370 000 280 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/04 11/10 PRH OMI
3271511539 60 a4 N Jižní spojka soubor staveb 277 080 90 000 0 94 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111110001 51 a1 U I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK 1 960 000 200 000 200 000 200 000 220 000 220 000 220 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL TSK
5111510003 60 a4 N Kamýcká - Internacionální OK 17 761 0 17 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N 5.Května X 566 U Garáží DP 8 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Českobrodská - Mladých Běchovic, rozšíření 24 380 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Českobrodská R081,R027, R028 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Horoměřická S071 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK

5111540000 60 a4 N Kbelská 4 (Nad Klíčovem - Poděbradská, směr Poděbradská) 46 200 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK

5111540000 60 a4 N Průmyslová 5 (Poděbradská - most přes Rokytku oba směry) 48 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Průmyslová X512,X514, Y528 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Průmyslová Y 527 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Roztocká - Kamýcká -OK 11 100 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N TSK HMP - telematické systémy 210 576 29 438 36 683 60 017 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540000 60 a4 N Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) 50 842 0 13 304 33 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540002 60 a4 N Rekonstrukce povrchu prop.ramp a zábrr. Barrand.mostu 62 800 30 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540012 60 a4 N Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách 94 132 1 816 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540013 60 a4 N Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ  137 242 65 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540015 60 a4 N R4 MÚK a připojení Zbraslavi a Lipenců 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540016 60 a4 N K Barrandovu 62 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540017 60 a4 N K Dálnici 113 610 40 000 28 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540018 60 a4 N Štěrboholská radiála 517 600 120 000 244 000 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
5111540019 60 a4 N Průmyslová   (U Stavoservisu-Tiskařská, oba směry) 53 480 0 0 49 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRH TSK
3273200000 60 c1 N Autoblok Praha - Libeň - Praha Holešovice 38 570 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Boskovická spojka 160 000 0 0 0 70 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2012 JHM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N CDP Přerov 251 500 50 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 OLM SŽDC
3273200000 60 c1 N Č. Velenice - Č. Budějovice - elektrifikace, 2.etapa 1 000 000 0 0 0 150 000 215 000 215 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 2011 2014 JHC SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Elektrizace a zkapacitnění trati Týniště n. Orlicí - Letohrad, 
1.etapa

1 120 000 10 000 100 000 203 355 423 645 363 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 KHR SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Elektrizace Frýdek Místek - Frenštát p. R. 2 375 000 0 0 0 0 0 50 000 775 000 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 MRS SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Rapotice 1 405 000 0 10 000 30 000 16 200 0 0 0 0 0 314 720 629 440 0 0 0 0 0 0 134 880 269 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 BAL SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Elektrizace tratě vč.PEÚ Otrokovice -Zlín-Vizovice 3 270 000 0 30 000 158 000 250 000 250 000 250 000 250 000 198 480 0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 280 000 103 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2015 ZLN SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Elektrizace tratě vč.PEÚ Rapotice -Jihlava 2 400 000 0 0 20 000 397 000 397 000 515 499 0 0 0 0 30 000 678 000 200 000 162 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 VYS SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk 1 447 360 40 000 16 247 0 0 0 0 0 0 698 862 285 450 0 0 0 0 0 0 259 577 106 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 OLM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Elektrizace trati Klatovy - Železná Ruda 980 200 0 0 52 000 300 000 113 200 0 0 0 0 0 0 425 974 89 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 PLZ SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 F1
ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice 
Rakousko/Slovensko

1 187 580 400 5 000 6 000 0 0 0 0 0 34 000 459 000 476 000 0 0 0 0 0 5 600 76 000 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2010 BAL SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
ETCS - I. koridor úsek státní hrance Německo - Dolní Žleb - 
Praha - Libeň - Kolín

2 025 200 0 461 000 656 000 821 000 87 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 BAL SŽDC

3273200000 60 c1 F1 GSM-R II. koridor Břeclav - Petrovice u Karviné - st.hr. Polsko  338 540 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 102 000 182 750 0 0 0 0 0 0 11 000 38 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 BAL SŽDC

3273200000 60 c1 F1
GSM-R III. koridor Dětmarovice-Mosty u J. st.hr.Slovensko a 
Polanka n./O.-Č.Těšín 

135 000 0 300 700 0 0 0 0 0 0 47 600 61 200 0 0 0 0 0 0 8 400 16 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2010 MRS SŽDC

3273200000 60 c1 F1 GSM-R III. koridor Praha – Plzeň - Cheb 317 000 0 0 3 000 34 000 29 000 29 000 29 000 15 000 0 0 17 000 30 000 37 000 37 000 36 000 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2015 BAL SŽDC
3273200000 60 c1 F1 GSM-R III. koridor Přerov – Česká Třebová 192 000 0 200 1 000 800 0 0 0 0 0 93 500 68 000 0 0 0 0 0 0 16 500 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 BAL SŽDC

3273200000 60 c1 F1
GSM-R IV. koridor Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště 
státní hranice Rakousko

360 000 0 0 7 500 35 000 30 000 30 000 5 000 2 600 0 0 42 500 50 000 50 000 50 000 50 000 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2015 BAL SŽDC

3273200000 60 c1 F1 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno 440 000 0 300 2 400 1 300 0 0 0 0 0 170 000 187 000 0 0 0 0 0 0 30 000 49 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 BAL SŽDC

3273200000 60 c1 F1
GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb-Děčín východ-Ústí n/L 
Střekov-Mělník-Všetaty-Lysá n/L-Kolín 

288 000 0 300 1 400 1 300 0 0 0 0 0 119 000 119 000 0 0 0 0 0 0 21 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 UST SŽDC

3273200000 60 c1 F3 Hradec Králové - Pardubice, 1.stavba 1 241 000 0 20 000 35 000 700 000 86 400 0 0 0 0 0 0 300 000 99 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2012 PBC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Kanínská spojka 300 000 0 0 0 0 0 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 STC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Křenovická spojka 1 000 000 0 0 0 0 0 300 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 JHM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Medlešická spojka 1 785 500 0 0 0 0 0 50 000 593 832 1 141 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 STC SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Modernizace Plzeň - Česká Kubice, úsek Plzeň (mimo) - Stod 
(včetně)

5 832 000 0 0 0 0 0 20 000 2 812 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2015 PLZ SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Modernizace tra´tového úseku Praha Běchovice - Praha Libeň 
3.stavba

1 688 000 0 0 0 0 0 50 000 820 000 818 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2015 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 FS Modernizace tratě Brno-Přerov, I.etapa    Blažovice-Nezamyslice 4 850 000 0 50 000 500 000 700 000 1 000 000 1 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000 0 0 0 0 2009 2013 BAL SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 FS Modernizace tratě České Budějovice - Nemanice I 954 950 0 70 000 300 000 384 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 700 66 700 66 600 0 0 0 0 0 0 2009 2011 JHC SŽDC

3273200000 60 c1 N Modernizace tratě Praha - Kladno, Praha Ruzyně-Kladno, II.etapa 4 699 999 0 78 333 78 333 78 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 465 000 2010 2014 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 F1 Modernizace tratě Rokycany  - Plzeň 8 843 267 100 000 100 000 50 000 1 027 531 748 352 0 0 0 105 000 1 680 000 1 925 000 2 038 268 0 0 0 0 45 000 720 000 201 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2012 PLZ SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Modernizace tratě Tábor  - Sudoměřice u Tábora 3 741 702 20 000 39 667 39 667 39 667 98 306 0 0 0 14 000 532 000 1 879 076 0 0 0 0 0 6 000 228 000 805 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 JHC SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 F1
Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-
Doubí u Tábora

3 686 508 0 0 0 314 583 447 298 422 722 24 577 0 0 0 0 619 332 928 998 928 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2014 JHC SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 F1 Modernizace tratě Votice  - Benešov u Prahy 5 193 042 50 000 50 000 50 000 539 361 0 0 0 0 105 000 1 280 000 2 082 086 0 0 0 0 0 45 000 320 000 571 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 STC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Modernizace trati Beroun - Zbiroh 4 692 700 50 000 50 000 40 000 138 429 0 0 0 0 210 000 735 000 2 108 971 0 0 0 0 0 90 000 315 000 903 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2011 BAL SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Modernizace trati Nemanice I  - Ševětín 6 103 000 0 0 0 0 0 25 000 3 026 500 3 051 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2015 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Modernizace trati Plzeň - Česká Kubice, úsek Stod (mimo) - 
Domažlice (mimo)

6 390 000 0 0 0 0 0 20 000 1 442 500 4 927 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2017 PLZ SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Modernizace trati Praha - Kladno, Praha Ruzyně-Kladno, I.etapa 15 020 001 0 274 367 274 367 274 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 196 900 2012 2015 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Modernizace trati Praha Vysočany - Lysá n/L (5.TŽK) 5 800 000 0 0 0 0 0 50 000 3 070 000 2 680 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2015 STC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Modernizace trati Sudoměřice u Tábora  - Votice 4 695 000 0 0 0 0 0 50 000 1 548 332 3 096 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 F1
Modernizace trati Ševětín  - Veselí nad Lužnicí - I.část úsek 
Ševětín-Horusice 

1 639 795 0 0 0 173 004 182 411 182 411 0 0 0 0 0 367 323 367 323 367 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2012 JHC SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 F1
Modernizace trati Ševětín  - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek 
Horusice - Veselí n.L.

1 658 103 0 43 000 165 663 177 458 165 663 0 0 0 0 0 368 773 368 773 368 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 JHC SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Praha Libeň 
2.stavba

300 000 0 0 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2011 PRH SŽDC

3273200000 60 c1 F1 Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 2 231 256 0 0 243 951 243 951 243 951 0 0 0 0 0 499 801 499 801 499 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV 1 535 690 36 875 36 874 0 0 0 0 0 0 483 000 549 486 0 0 0 0 0 0 182 000 209 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Nová trať Brandýs n/O - Ústí n/O 6 400 000 0 0 0 0 0 20 000 2 380 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 PBC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Odstranění havarijního stavu v žst. Přerov 98 720 24 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2008 MRS SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Optimalizace Praha - Praha hlavní nádraží - Praha Smíchov 2 501 000 0 0 0 0 0 20 000 800 334 1 680 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba 607 200 40 000 22 880 0 0 0 0 0 0 350 000 50 400 0 0 0 0 0 0 91 325 11 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2010 JHC SŽDC
3273200000 60 c1 N Optimalizace tratě Praha Holešovice - Praha Bubeneč 1 251 000 0 100 000 523 200 627 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní 4 100 434 58 000 62 000 98 116 0 0 0 0 0 760 320 900 000 1 015 485 0 0 0 0 0 325 851 385 714 435 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2010 PLZ SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Optimalizace tratě Zbiroh  - Rokycany 3 700 782 50 000 255 714 396 399 402 122 172 000 0 0 0 0 480 000 808 265 1 000 000 84 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2012 PLZ SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Optimalizace trati Beroun - Praha Smíchov 1 510 000 0 0 0 0 0 50 000 1 000 000 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2015 STC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 3 974 715 0 0 0 900 000 1 175 737 1 374 715 0 0 0 0 0 400 000 124 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2013 MRS SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 3 013 000 0 0 0 0 905 044 596 400 0 0 0 0 0 0 794 956 716 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2013 MRS SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN 1 212 800 0 0 0 0 0 50 000 1 162 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 PLZ SŽDC/ČD
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3273200000 60 c1 F3
Optimalizace trati Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín 
vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 2.část

3 978 015 106 915 160 786 283 500 414 599 503 800 0 0 0 0 252 000 900 000 564 600 683 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2011 MRS SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Optimalizace trati Praha - Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží 5 251 000 0 0 0 0 0 25 000 1 250 250 3 975 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2017 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Otevření pohraničního přechodu Dolní Pustevna - Sebnitz 71 050 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2008 UST SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Plzeň průjezd uzlem 3 290 776 0 7 795 46 770 31 180 36 975 0 0 0 0 608 438 1 338 565 0 0 0 0 0 0 606 111 614 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 PLZ SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Plzeň, východní zhlaví 2 806 700 0 0 350 000 312 233 812 234 1 332 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2013 PLZ SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Praha - Beroun, nové žel. spojení 20 112 800 0 0 100 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 4 670 932 9 341 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2016 STC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Průjezd uzlem Česká Třebová 1 520 000 0 0 0 0 0 50 000 490 000 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2016 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Průjezd uzlem Pardubice 500 000 0 0 0 0 0 50 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 PBC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Průjezd železničním uzlem Ústí nad  Orlicí 1 866 000 0 0 186 600 186 600 186 600 0 0 0 0 0 210 000 548 100 548 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 PBC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Racionalizace Frant. Lázně - Aš 159 900 20 000 119 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 KVA SŽDC
3273200000 60 c1 N Racionalizace Horažďovice př. - Klatovy 293 500 0 33 400 95 000 82 550 82 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 PLZ SŽDC
3273200000 60 c1 N Racionalizace Karlovy Vary d.n. - Potůčky 176 643 55 000 64 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 KVA SŽDC
3273200000 60 c1 N Racionalizace Klatovy - Domažlice 210 300 0 55 000 105 000 50 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 PLZ SŽDC
3273200000 60 c1 N Racionalizace Klatovy - Železná Ruda 109 600 0 45 500 64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2010 PLZ SŽDC
3273200000 60 c1 N Racionalizace Písek - Tábor 32 800 0 0 0 0 0 32 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2013 OLM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Racionalizace Strakonice - Volary 340 300 0 10 500 40 000 144 900 144 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 JHC SŽDC
3273200000 60 c1 F3 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov 500 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 132 000 156 000 0 0 0 0 0 0 91 000 111 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2010 MRS SŽDC
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce ED SD Ústí nad Labem 38 570 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2008 UST SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Rekonstrukce hran.mostu v km 11,495 v trať.úseku Lanžhot 
(ČR) - Kúty (SR)

960 000 0 0 40 000 480 000 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 JHM SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Rekonstrukce koleje na trati Šluknov - Dolní Poustevna 26 287 1 250 23 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 UST SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce mostu v km 2,089 tratě Děčín - Jedlová 99 600 0 45 000 54 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2010 UST SŽDC

3273200000 60 c1 N Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice 44 660 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 11/08 MRS SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 900 000 0 0 0 0 0 50 000 450 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2015 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N

Rekonstrukce ochrany podzemních a povrchových vod, lapolu, 
stání a transformátoru 110/23 kV TNS Otrokovice včetně 
zastřešení stání

35 466 17 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/08 2008 ZLN SŽDC

3273200000 60 c1 N Rekonstrukce Střelenského  tunelu 64 200 0 64 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2009 ZLN SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu 105 568 20 000 40 000 24 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 PRH SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N
Rekonstrukce železničního  svršku Kaznějov - Plasy km 26,500 - 
32,850  I. stavba

73 360 20 000 32 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/08 XII/9 PLZ SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Rekonstrukce železničního svršku koleje č.2 v žst.Doňov 47 705 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/08 XI/08 JHC SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce žst. Bojkovice 76 800 0 40 000 36 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2010 ZLN SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce žst. Malešice 1 500 000 0 0 0 0 0 50 000 750 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2015 PRH SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce žst. Olomouc 2 949 000 0 0 40 000 509 000 1 400 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2013 OLM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F1 Rekonstrukce žst. Přerov 2 788 000 0 25 000 250 000 560 150 558 850 0 0 0 0 25 000 250 000 560 150 558 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 OLM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 FS Rekonstrukce žst. Sokolov 543 420 124 000 241 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 KVA SŽDC
3273200000 60 c1 N Rekonstrukce žst.Nesovice II.část 100 150 5 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 11/09 JHM SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Revitalizace Kostelec - Telč - Slavonice 401 500 0 3 040 34 000 80 000 47 100 0 0 0 0 4 560 51 000 100 000 81 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2012 JHC SŽDC
3273200000 60 c1 F3 Revitalizace tratě České Budějovice - Volary 1 000 000 0 1 500 2 000 6 000 0 0 0 0 0 246 000 336 000 0 0 0 0 0 0 162 500 246 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2011 JHC SŽDC
3273200000 60 c1 N Strakonice 498 000 0 0 0 50 000 248 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 2012 JHC SŽDC

3273200000 60 c1 N
Výstavba Novohamerského tunelu tratě K.Vary - Potůčky, 
2.stavba

54 824 27 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 11/08 KVA SŽDC

3273200000 60 c1 N
Zajištění elektromagnetické kompatibility hnacích vozidel se 
zab.zař. 

510 500 10 000 300 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2010 BAL SŽDC/ČD

3273200000 60 c1 N Zajištění stability svahů v úseku Děčín - státní hranice 26 287 1 250 23 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 UST SŽDC/ČD
3273200000 60 c1 F3 Zprovoznění žel. trati Hevlín - Laa a.d. Thaya 350 200 0 0 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 169 320 0 0 0 0 0 0 0 177 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2011 JHM SŽDC

3273200000 60 c1 N
Žst. Frýdek Místek mimoúrovňové křížení v km 111,192 trati 
Ostrava Kunčice - Valašské Meziříčí

99 030 1 000 50 000 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2010 MRS SŽDC/ČD

3273203000 60 c1 G Rekonstrukce pozemních objektů 206 326 32 673 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC
3273204902 60 c1 G Vypořádání staveb 461 200 40 000 70 000 70 000 70 000 70 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273210000 60 c1 U akce jmenovité pro zajištění provozuschopnosti 1 940 000 0 140 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ročně ročně BAL SŽDC/ČD
3273210000 60 c1 N CDP Praha 200 000 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2010 PRH SŽDC
3273211000 60 c1 G Racionalizační akce 227 596 43 151 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273211505 60 c1 N Racionalizace tratě Zdice - Protivín 460 696 200 000 37 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 675 09/06 03/09 JHC SŽDC/ČD
3273211506 60 c1 N Racinalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče 267 666 124 000 15 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2006 2009 PBC SŽDC
3273214901 60 c1 FS Příprava a zabezpečení staveb 3 845 879 600 000 600 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2008 BAL SŽDC/ČD
3273214993 60 c1 G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 1 426 855 185 643 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273215103 60 c1 N Brno - 1.část odstavného nádraží 4 101 419 817 700 969 175 667 095 613 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 458 06/07 12/11 JHM SŽDC

3273215106 60 c1 FS
Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - 
žst.Ostrava-Kunčice

427 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 861 11/05 11/07 MRS SŽDC/ČD

3273215109 60 c1 F1
Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního 
nádraží

17 911 304 50 000 102 300 102 300 1 750 000 1 800 000 1 794 000 800 000 608 405 0 1 100 000 1 100 000 1 530 667 1 530 667 1 530 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 012 299 06/09 12/15 JHM SŽDC/ČD

3273215110 60 c1 F1 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav 2 451 045 40 000 40 000 10 394 0 0 0 0 0 700 000 756 724 61 891 0 0 0 0 0 270 000 270 000 260 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2011 JHM SŽDC/ČD
3273215111 60 c1 N Rekonstrukce tratě Jihlava - Havlíčkův Brod 220 792 93 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 992 10/06 11/08 VYS SŽDC/ČD
3273215201 60 c1 F1 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. 1 480 299 40 273 29 414 0 0 0 0 0 0 333 200 567 591 0 0 0 0 0 0 300 000 168 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07 06/10 PBC SŽDC

3273215204 60 c1 N Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice 3 859 377 1 295 796 1 228 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/04 2009 PRH SŽDC

3273215207 60 c1 N Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. 1 210 369 596 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/05 11/08 UST SŽDC/ČD
3273215208 60 c1 N Průjezd žel. uzlem Kolín 1 417 489 359 389 293 250 129 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 130 11/06 03/11 STC SŽDC/ČD

3273215211 60 c1 N
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. 
část)

2 520 044 660 519 550 433 279 262 250 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 323 09/06 03/11 PRH SŽDC

3273215302 60 c1 N Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa 961 128 400 120 136 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 619 09/06 09/09 JHC SŽDC/ČD

3273215538 60 c1 N Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno 364 451 152 181 55 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2009 JHM SŽDC/ČD
3273304901 60 c1 G Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru 1 320 810 280 000 220 000 220 000 110 000 110 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273322041 60 c1 N Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2. část 109 501 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 096 05/05 11/07 OLM SŽDC/ČD

3273322061 60 c1 FS
Modernizace traťového úseku Červenka -Zábřeh na Moravě 2. 
část 

3 817 252 819 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 063 333 0 0 0 0 0 0 0 0 95 091 08/05 12/08 OLM SŽDC/ČD

3273334151 60 c1 FS Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro 2 914 356 426 112 417 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 872 222 205 0 0 0 0 0 0 0 59 800 03/06 2009 PLZ SŽDC/ČD
3273434104 60 c1 FS Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov 410 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 499 2003 2007 OLM SŽDC/ČD
3273502000 60 c1 G Zvýšení technických parametrů železniční infrastruktury 508 873 78 263 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273514201 60 c1 FS Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín 200 993 17 675 17 813 13 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 125 38 902 17 584 0 0 0 0 0 0 0 07/05 03/010 STC SŽDC
3273514800 60 c1 G Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 1 354 500 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273514900 60 c1 G Výstavba a rekonstrukce podchodů a tunelů 456 587 52 506 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC/ČD
3273522105 60 c1 N Traťový radiový systém 14 492 7 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001 2008 BAL SŽDC/ČD
3273604901 60 c1 G Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 1 163 217 270 000 180 000 180 000 90 000 90 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2008 BAL SŽDC/ČD
3273610011 60 c1 F1 Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice 1 059 197 30 000 11 132 0 0 0 0 0 0 630 000 61 015 0 0 0 0 0 0 260 000 36 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 06/10 JHC SŽDC
3273620091 60 c1 F1 Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice 3 192 726 50 000 50 000 25 649 0 0 0 0 0 995 433 777 471 338 000 0 0 0 0 0 410 067 400 000 94 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/06 12/10 STC SŽDC/ČD
3273620101 60 c1 N Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař 1 443 637 709 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 01/05 2008 STC SŽDC

3273650051 60 c1 F1
Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u 
Tábora - Tábor

1 350 515 30 000 26 784 0 0 0 0 0 0 526 184 214 700 0 0 0 0 0 0 300 000 221 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/06 07/09 JHC SŽDC/ČD

5003110001 51 c1 U SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 60 612 946 5 800 000 6 238 946 6 800 000 7 000 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL SŽDC
5003520001 60 c1 F1 GSM-R dokončení I. NŽK 592 241 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 69 126 349 000 0 0 0 0 0 0 33 315 134 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 BAL SŽDC

5113520001 60 c1 N
Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada - pouze majetek 
SŽDC (k tomu cca 100mil město)

243 300 10 000 113 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2010 PRH SŽDC

5113530001 60 c1 N Rekonstrukce zab. zař. v žst. Modřany 78 851 23 000 32 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 PRH SŽDC
5213510002 60 c1 N Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky 184 713 50 000 83 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2009 STC SŽDC
5213520001 60 c1 N Rekonstrukce stan. zab. zař. v žst. Mladá Boleslav - Debř 86 408 42 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/07 XII/08 LBR SŽDC/ČD
5213530001 60 c1 N Elektrizace tratě Lysá n.L. - Milovice 224 873 40 000 143 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/07 12/09 STC SŽDC

5313530002 60 c1 N Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice 107 749 27 529 46 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 920 2006 2008 JHC SŽDC/ČD

5313530004 60 c1 N Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary 111 050 35 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2009 JHC SŽDC
5323720001 60 c1 F3 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice 151 021 5 802 0 0 0 0 0 0 0 83 545 0 0 0 0 0 0 0 55 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 11/08 PLZ SŽDC
5413710001 60 c1 F1 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb 4 116 417 40 000 40 000 37 757 0 0 0 0 0 1 047 651 860 000 757 571 0 0 0 0 0 420 000 359 809 512 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 11/11 KVA SŽDC/ČD
5423520002 60 c1 N Rekonstrukce mostu km 17,315 Ústí nad Labem - Most 109 922 54 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/07 XII/08 UST SŽDC/ČD
5533510001 60 c1 N Rekonstrukce trakční měnírny Moravany II. etapa 27 567 13 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 PBC SŽDC
5537510008 60 c1 N Rekonstrukce tunelu pro imobilní v km 245,800 Č. Třebová 31 587 11 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 750 2007 2008 PBC SŽDC
5613520000 60 c1 F3 Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo 1 158 098 25 020 20 000 0 0 0 0 0 0 400 000 361 116 0 0 0 0 0 0 166 192 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 JHM SŽDC/ČD
5613520002 60 c1 FS Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice 61 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/06 12/07 VYS SŽDC/ČD

5613520003 60 c1 F1
Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 tratě 
Havlíčkův Brod-Okrouhlice

36 247 1 139 1 139 0 0 0 0 0 0 32 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 2008 VYS SŽDC

5613720001 60 c1 F3 Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod 170 582 3 672 3 000 0 0 0 0 0 0 60 000 36 076 0 0 0 0 0 0 40 000 24 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 06/09 VYS SŽDC

5623510001 60 c1 N
Sanace žel.tělesa v km 105,500-106,400 a v km 108,850-
109,550 tr. úseku Hodonín-Rohatec

45 362 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 12/08 JHM SŽDC

5623520007 60 c1 F1
Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - 
Havl.Brod

31 150 1 117 0 0 0 0 0 0 0 16 075 0 0 0 0 0 0 0 10 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 705 07/07 11/08 JHM SŽDC

5623720001 60 c1 F3 Rekonstrukce žst. Nesovice I. část 43 870 2 480 0 0 0 0 0 0 0 35 712 0 0 0 0 0 0 0 3 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/07 05/08 JHM SŽDC
5723520002 60 c1 F3 Modernizace žst. Kroměříž 439 698 9 950 9 950 0 0 0 0 0 0 127 200 126 220 0 0 0 0 0 0 78 065 78 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/08 12/09 ZLN SŽDC/ČD
5723520006 60 c1 N Rekonstrukce výhybek v žst. Branky na Moravě 9 963 4 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 ZLN SŽDC/ČD

5813510001 60 c1 N
Rekonstrukce žel.spodku v km 291,750 -292,540 žst. Petrovice u 
K.-st.hr. kol.č.1 a 2

22 543 11 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 MRS SŽDC/ČD

5813520001 60 c1 F3
Optimalizace tratě Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín 
vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 1.část

1 185 525 67 500 5 000 5 000 0 0 0 0 0 400 000 245 950 46 000 0 0 0 0 0 154 050 95 000 47 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 09/08 11/11 MRS SŽDC

5813520002 60 c1 N Rekonstrukce výhybek Ostrava hl.n.-Frýdlantské nástupiště 102 335 47 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 269 8/07 11/08 MRS SŽDC

5813710001 60 c1 F1 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 5 618 292 50 400 50 400 50 400 15 251 0 0 0 0 1 100 000 1 264 788 1 254 162 0 0 0 0 0 459 416 413 250 908 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2010 MRS SŽDC

5003130001 53 c2 U
Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov, 
hl.n.-Svoboda n. Úpou

216 260 22 000 22 000 22 000 24 200 24 200 26 620 26 620 26 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL Reg. dr.

5003130002 53 c2 U
Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno 
pod Pradědem

88 470 9 000 9 000 9 000 9 900 9 900 10 890 10 890 10 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL Reg. dr.

5003130003 53 c2 U
Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová 
Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň

285 070 29 000 29 000 29 000 31 900 31 900 35 090 35 090 35 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL Reg. dr.

5003130004 53 c2 U
Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-
Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín

196 600 20 000 20 000 20 000 22 000 22 000 24 200 24 200 24 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL Reg. dr.
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akce od 2008 návrh předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad návrh předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad návrh návrh návrh předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad ostatní ostatní ostatní ostatní ostatní ostatní schválené schválené schválené zdroje

rozpočtu 

SFDI

SFDI SFDI SFDI SFDI SFDI SFDI SFDI OPD OPD OPD OPD OPD OPD OPD OPD nové úvěry nové úvěry nové úvěry nové úvěry nové úvěry nové úvěry nové úvěry fondy EU fondy EU fondy EU fondy EU fondy EU fondy EU úvěry úvěry úvěry celkem

5003540001 63 c2 N Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč 196 000 20 000 20 000 20 000 22 000 22 000 22 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL Reg. dr.
2275230000 60 d N VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory 11 000 3 500 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 12/09 STC ŘVC
2275230004 60 d FS Silniční most přes Labe v Poděbradech 71 352 11 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/06 08/08 STC ŘVC
2275240000 60 d F6 2. plavební komora Brandýs nad Labem 777 508 3 250 4 765 5 000 4 000 6 930 0 250 999 366 930 0 0 0 0 0 0 91 662 0 0 0 0 0 0 0 37 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/11 12/13 STC ŘVC
2275240003 60 d G Příprava rozvoje vodních cest vč. napoj. Břeclavi na Dunaj 19 000 4 000 3 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06 12/09 BAL ŘVC
2275240004 60 d F6 Kilometráž a značení vodní cesty 48 707 2 000 0 0 0 0 0 0 0 10 500 10 500 8 895 0 0 0 0 0 4 500 4 500 3 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/10 BAL ŘVC
2275240006 60 d N LVC rekonstrukce osvětlení plavebních znaků na mostech 8 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07 12/08 STC ŘVC
2275250001 60 d N 2.etapa nábřežní zdi v přístavu Mělník - povodňová ochrana 76 850 38 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 STC ŘVC
2275260000 60 d N Kotevní stání Holešovická tržnice 12 800 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 10/08 PRH ŘVC
2275260000 60 d N Přístaviště osobních lodí Větruše 7 946 3 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/08 10/08 UST ŘVC

2275260005 60 d N
Automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově 
kanálu

8 422 4 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/08 BAL ŘVC

2275270000 60 d N Sportovní přístav Bílé Břehy 32 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 STC ŘVC
3275200000 60 d N Plavební komora Bělov 183 915 9 430 76 125 79 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/10 ZLN ŘVC

3275200000 60 d F6 Přístav Děčín, překladiště Staré Loubí-Prodloužení přístavní zdi 51 338 6 069 0 0 0 0 0 0 0 23 192 0 0 0 0 0 0 0 9 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 UST ŘVC

3275200000 60 d F6 Úprava plavební úžiny Chvatěruby 204 350 4 000 28 870 0 0 0 0 0 0 54 992 56 588 0 0 0 0 0 0 27 648 24 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 11/09 STC ŘVC
3275200000 60 d F6 Ústí n.L. – Vaňov, přístavní zeď a čekací stání 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 375 16 000 7 625 0 0 0 0 0 7 875 6 857 3 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 12/08 UST ŘVC
3275200000 60 d F6 VD Kostomlátky 49 160 2 160 0 0 0 0 0 0 0 29 988 0 0 0 0 0 0 0 12 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 STC ŘVC
3275200000 60 d F6 VD Nymburk 49 160 2 160 0 0 0 0 0 0 0 29 988 0 0 0 0 0 0 0 12 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 STC ŘVC
3275200000 60 d F6 Veřejný přístav Nymburk 41 650 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 10 000 7 146 0 0 0 0 0 5 143 4 286 3 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09 12/10 STC ŘVC

3275200000 60 d N
Výstavba, rekonstrukce a modernizace drobných objektů-upřesní 
se

10 200 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/09 STC ŘVC

3275200007 60 d F6
Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň 
Děčín

3 932 695 55 527 52 243 29 791 268 000 360 000 366 930 75 341 0 47 240 243 260 431 155 382 200 327 600 326 800 70 000 0 20 245 104 255 184 854 163 800 140 400 142 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/08 05/12 UST ŘVC

3275200008 60 d N Zvyšování par. a spolehl. LVVC- přípr. a vypoř staveb 36 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/98 12/09 BAL ŘVC

3275200122 60 d F6
Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 do příst. Pardubice (most 
Poděbrady)

330 106 4 000 0 0 0 0 0 0 0 130 081 92 593 0 0 0 0 0 0 55 749 39 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/06 12/09 PBC ŘVC

3275201045 60 d N Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec 122 944 42 899 35 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/09 JHM ŘVC
5115540002 60 d N Praha - kotevní stání nábř. Edvarda Beneše 100 140 50 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/07 12/08 PRH ŘVC
5215710001 60 d F6 VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory 37 320 3 400 0 0 0 0 0 0 0 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06 12/08 STC ŘVC
5315520001 60 d N Vod.cesta České Budějovice – Hluboká n/Vlt. 309 270 59 635 73 598 71 812 40 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/10 JHC ŘVC
5315520002 60 d N Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice 145 770 4 165 61 545 71 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08 12/11 JHC ŘVC
5315520003 60 d N Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. 248 557 16 946 22 638 99 097 48 340 0 0 40 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/08 10/13 JHC ŘVC
5001260001 52 m M Mýto - neinvestiční náklady dodavatele 10 800 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
5001560001 62 m M Mýto - investiční náklady dodavatele 3 660 000 1 150 000 1 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL ŘSD
5006210045 55 f P Příspěvky na projekty a expertní činnost - neinvestice 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL žadatel

5007210002 55 g P
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 
(neinvestiční)

270 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL žadatel

5007510001
65 g P

Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 
(investiční)

860 000 90 000 90 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL žadatel

5008210001 55 h P Příspěvky na opravy cyklistických stezek 180 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL žadatel
5008510001 65 h P Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 1 540 000 160 000 160 000 160 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/08 12/08 BAL žadatel
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